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Sammendrag  
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i sak 27/22.  
Bakgrunnen for bestillingen er at det har vært stilt spørsmål om beslutningsprosessene ved flere 
av kommunens kjøp av eiendom, bla. kjøpet av kaia på Bjørkøya i 2020.  

I forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Porsgrunn kommune har tiltak for å sikre at beslutninger 
om investeringer blir gjort i samsvar med gjeldende regelverk. Vi har undersøkt om kommunen har  

- etablert klare myndighets- og ansvarsforhold 
- tiltak som sikrer at investeringsbeslutninger er tilstrekkelig utredet  
- tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert 

 
Vi har dessuten undersøkt om et utvalg investeringsbeslutninger er gjort i samsvar meg gjeldende 
regelverk og føringer.  
 

Konklusjon 

Har kommunen tiltak for å sikre at beslutninger om investeringer blir gjort i samsvar med 
gjeldende regelverk?  
 

• Vi mener at myndighets- og ansvarsforhold knyttet til investeringer ikke er tilstrekkelig 
avklart. Kommunens delegasjonsreglementer har formelle mangler, og det uklart hvilken 
myndighet bystyret har delegert til andre politiske utvalg og til kommuneadministrasjonen. 
 

• Kommunen har ikke helhetlige reglementer for gjennomføring av 
investeringer/byggeprosjekter. Vi mener at både Kommunalteknikk og Bygg og 
eiendomsdrift hver for seg har etablert rutiner som i all hovedsak, sikrer at 
investeringsbeslutninger blir fattet på tilstrekkelig utredet grunnlag. Vi mener likevel at det 
er behov for å utarbeide ev. oppdatere reglementer/rutiner som gjelder for alle 
investeringer/byggeprosjekter, herunder føringer for utredning av investeringsbeslutninger. 
Kommunens retningslinjer må sikre at kommunelovens krav til forsvarlig saksutredning og 
realistisk budsjettering blir ivaretatt.  
 

• Kommunen har enkelte opplæringstiltak og omtale av habilitet i etiske retningslinjer og 
folkevalgtreglement, men har ikke særskilte rutiner og retningslinjer for å vurdere habilitet i 
forbindelse med investeringsbeslutninger, kommunen ordinære rutiner gjelder. Resultater 
fra spørreundersøkelse gjennomført blant folkevalgte og ansatte, kan indikere at det er 
behov for ytterligere opplæringstiltak.  
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Blir beslutninger om investeringer gjort i samsvar med gjeldende regelverk og føringer? 
Vi har vurdert gjennomføring av seks investeringsbeslutninger, blant disse er overtakelsen av kaia 
på Bjørkøya og kjøpet av Tollbugata 11. 

• Vi mener at myndigheten til å gjøre strategiske eiendomskjøp i gitt i bystyrevedtak i 2006, 
ikke er formalisert slik den burde i henhold til kommuneloven.  Fullmakten i bystyrets 
vedtak fra 2006 er uansett betinget av at eiendomskjøpet ligger innenfor bevilget 
budsjettramme. Tollbugata 11 kostet mer enn bevilget ramme, og vi mener derfor at 
administrasjonen formelt sett ikke hadde myndighet til å kjøpe denne eiendommen på 
kjøpstidspunktet, selv om vedtaket fra 2006 legges til grunn.  
 
De andre investeringsbeslutningene er vedtatt/besluttet i samsvar med gjeldende regelverk 
og rutiner.  
 

• Vi mener at beslutningen om å overta kaia på Bjørkøya ikke var forsvarlig utredet. De 
andre investeringsbeslutningene fremstår, i all hovedsak, som forsvarlig utredet og utredet i 
samsvar med de rutinene som kommunen har for dette.  
 

• Det har vært stilt spørsmål om habilitet i forbindelse med at kommunen overtok kaia på 
Bjørkøya. Vi har vurdert habiliteten til én ansatt i kommunen og to folkevalgte. Vi mener at 
ingen av disse var inhabile i de aktuelle investeringsbeslutningene.  
 
Vi er ikke kjent med at de har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med de andre 
investeringsbeslutningene som vi har kontrollert.  

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler kommunen å  
 

• sørge for å vedta reglement for delegeringsmyndighet innen 31. desember året etter at 
bystyret er konstituert 

• sørge for at delegeringsreglement er helhetlige, oppdaterte og konsistente 
• utarbeide helhetlige føringer for gjennomføring av investeringer 

 
 

Bø 22. mai 2023  
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1. Innledning 
 

1.1. Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i sak 27/22.  
Bakgrunnen for bestillingen er at det har vært stilt spørsmål om beslutningsprosessene ved flere 
av kommunens kjøp av eiendom, bla. kjøpet av kaia på Bjørkøya i 2020.  

Reglene om forvaltningsrevisjon står i kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav c, jf. § 23-3 og § 
24-2 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

1.2. Problemstilling og revisjonskriterier 
Rapporten skal svare på følgende problemstillinger:  
 
1. Har kommunen tiltak for å sikre at beslutninger om investeringer blir gjort i samsvar 

med gjeldende regelverk? Vi vil se om kommunen har 
 
- etablert klare myndighets- og ansvarsforhold 
- tiltak som sikrer at investeringsbeslutninger er tilstrekkelig utredet  
- tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert 

 
2. Blir beslutninger om investeringer gjort i samsvar med gjeldende regelverk og føringer? 

 
Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er hovedsakelig hentet fra kommuneloven, 
forvaltningsloven og kommunens egne vedtak. Kriteriene framgår under hver problemstilling i 
rapporten.   

 

1.3. Avgrensning 
Vi undersøker ikke tiltak for å sikre at reglene om offentlige anskaffelser og offentlig støtte blir 
overholdt.  

 

 

1 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15. 
Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. Revisjonskriteriene 
er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner.  
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1.4. Metode og kvalitetssikring 
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev med 
Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

Vi har intervjuet ansatte i kommunen, og gjennomgått relevante reglement og vedtak. Vi har også 
kartlagt beslutningsprosesser i utvalgte investeringer.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. 
Det er redegjort for metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.5. Rådmannens uttalelse  
Rapporten er presentert i et møte med administrasjonen i kommunen og sendt til uttalelse, jf. 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsen fra rådmannen har ikke ført til endringer i 
rapporten. Rådmannens uttalelse ligger i vedlegg 1. 
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2. Organisering og budsjett 
 

2.1. Administrativ organisering 
Administrasjonen i Porsgrunn kommune har en flat organisasjonsstruktur. Kommunen er 
organisert i fire kommunalområder. Kommunalsjefene har i all hovedsak rådmannens fullmakter på 
sine kommunalområder. Under hvert kommunalområde er det virksomheter. Virksomhetslederne 
har ansvaret for personal, økonomi og tjenesteproduksjon i sine virksomheter.  

 

Figur 1 Administrativ organisering 

I figuren viser vi virksomhet for Bygg og eiendomsdrift og virksomhet for Kommunalteknikk, som 
begge hører til kommunalområde for Miljø og byutvikling. Disse to virksomhetene disponerer 
størstedelen av kommunens investeringsbudsjett.  

Bygg og eiendomsdrift har ansvaret for å lede kommunens investeringsprosjekter innenfor nybygg, 
rehabilitering og vedlikehold. Dette omfatter koordinering i alle prosjektets faser; bestilling, 
planlegging, gjennomføring, overtakelse og overlevering. Virksomheten har også ansvar for kjøp 
og salg av eiendommer.   

Rådmann

Organisasjon og 
utvikling

Miljø og 
byutvikling

Bygg og 
eiendomsdrift

Kommunal-
teknikk

Helse- og omsorg Oppvekst
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Kommunalteknikk har for ansvar for kommunens vann- og avløpstjenester, både drift og 
investering.  Virksomheten har også ansvar for drift og investering på kommunale veier, gater og 
grønne områder. 

 

2.2. Investeringsbudsjett 
 
 
Tabell 1 Investeringsbudsjett 2023 

Tjenesteområde 2023 
Herav løpende 

bevilgninger 
Egenkapitalinnskudd KLP 7 800 7 800 
Formannskapet 17 270 7 820 
Barn, unge og kultur 52 920 6 320 
Helse og omsorg 7 450 4 950 
Miljø og byutvikling  116 257 40 335 
Gebyrfinansierte investeringer  185 500 125 800 
Bypakka 92 800 

 

Sum investeringer 479 997 193 025 
  

Investeringsbeslutninger I Porsgrunn kommune

Kommunalteknikk har for ansvar for kommunens vann- og avløpstjenester, både drift og
investering. Virksomheten har også ansvar for drift og investering på kommunale veier, gater og
grønne områder.

2.2. Investeringsbudsjett

Tabell 1 Investeringsbudsjett 2023

Herav løpende
Tjenesteområde 2023 bevilgninger
Egenkapitalinnskudd KLP 7 800 7 800
Formannskapet 17 270 7 820
Barn, unge og kultur 52 920 6 320
Helse og omsorg 7 450 4 950
Miljø og byutvikling 116 257 40 335
Gebyrfinansierte investeringer 185 500 125 800
Bypakka 92 800
Sum investeringer 479 997 193 025

Vestfold og Telemark revisjon IKS g



Investeringsbeslutninger | Porsgrunn kommune 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 10 

 

3. Myndighet og ansvar 
 
 
Har kommunen etablert klare myndighets- og ansvarsforhold? 

 

3.1. Revisjonskriterier 
Kommuneloven 
§ 5-3. Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering 
Kommunestyret er det øverste organ i kommunen, og treffer vedtak på vegne av kommunen. 
Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren 
eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne lov eller annen lov.  

§ 5-13. Reglement for folkevalgte organer 
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter bla. fastsetter organets virkeområde og 
eventuelle vedtaksmyndighet.  

Reglementet fastsettes som hovedregel av kommunestyret.2  

§ 5-14. Reglement for delegering og innstilling 
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og 
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret 
og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om 
delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt. 

I lovforarbeidene til kommuneloven sier departementet følgende: 

Departementet foreslår å videreføre kommunestyrets plikt til å fastsette reglement for 
delegering og innstilling. Det bør fortsatt i stor grad være opp til kommunene selv å 
bestemme innenfor lovens rammer hvordan de fastsetter reglementet og den nærmere 
innretningen av det. Departementet slutter seg ellers til utvalgets oppfatning om at 
kommunestyret konkret bør nevne hvilken myndighet som blir delegert, men vil som 
utvalget ikke lovfeste noe krav om dette.3 

 

2 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 
3 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 
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3. Myndighet og ansvar

Har kommunen etablert klare myndighets- og ansvarsforhold?

3.1. Revisjonskriterier
Kommuneloven
§ 5-3. Kommunestyre og fylkesting. Intern delegering
Kommunestyret er det øverste organ i kommunen, og treffer vedtak på vegne av kommunen.
Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren
eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne lov eller annen lov.

§ 5-13. Reglement for folkevalgte organer
Folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter bla. fastsetter organets virkeområde og
eventuel/e vedtaksmyndighet.

Reglementet fastsettes som hovedregel av kommunestyret.2

§ 5-14. Reglement for delegering og innstilling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret
og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuel/e andre vedtak om
delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt.

l lovforarbeidene til kommuneloven sier departementet følgende:

Departementet foreslår å videreføre kommunestyrets plikt til å fastsette reglement for
delegering og innstilling. Det bør fortsatt i stor grad være opp til kommunene selv å
bestemme innenfor lovens rammer hvordan de fastsetter reglementet og den nærmere
innretningen av det. Departementet slutter seg ellers til utvalgets oppfatning om at
kommunestyret konkret bør nevne hvilken myndighet som blir delegert, men vil som
utvalget ikke lovfeste noe krav om dette.3

2 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner
3 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner
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I Gyldendal Rettsdatas lovkommentar til § 5-14 i kommuneloven, skriver Jan Fridthjof Bernt 
følgende:  

Men når nytt reglement er vedtatt, er dette altså uttømmende. Eldre delegeringsvedtak som 
ikke gjentas her, anses da som tilbakekalt. 

Det var en tilsvarende bestemmelse i § 39 i gammel kommunelov:  
 
Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble 
konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt. 

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter 
Kommunestyret skal selv vedta økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetningen, og 
dessuten regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement).  

§ 14-5. Årsbudsjettets bindende virkning 
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer. Kommunestyret skal 
endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.  

§ 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.  

Kommuneloven § 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 
Kommuner skal internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 
følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen.  

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold.  

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 
 
a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 
 

Fra Orden i eget hus. KS’ veileder til kommunedirektørs internkontroll 
Kommunens internkontroll skal være risikobasert, forstått som at internkontrollen møter reelle 
risikoer, og at tiltakene bidrar til å få kontroll på og redusere disse risikoene slik at man unngår 
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I Gyldendal Rettsdatas lovkommentar t i l§ 5-14 i kommuneloven, skriver Jan Fridthjof Bernt
følgende:

Men når nytt reglement er vedtatt, er dette altså uttømmende. Eldre delegeringsvedtak som
ikke gjentas her, anses da som tilbakekalt.

Det var en tilsvarende bestemmelse i § 39 i gammel kommunelov:

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble
konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuel/e andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er
vedtatt.

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter
Kommunestyret skal selv vedta økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetningen, og
dessuten regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement).

§ 14-5. Arsbudsiettets bindende virkning
Arsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnede organer. Kommunestyret skal
endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

§ 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har
prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

Kommune/oven§ 25-1. Internkontro/I i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner skal internkontro/I med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter
følges. Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontro/len.

Internkontro/len skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.

Ved internkontro/I etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c. avdekke og følge opp awik og risiko for awik
d. dokumentere internkontro/len i den formen og det omfanget som er nødvendig
e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontro/I.

Fra Orden i eget hus. KS' veileder til kommunedirektørs internkontroll
Kommunens internkontroll skal være risikobasert, forstått som at internkontrollen møter reelle
risikoer, og at tiltakene bidrar til å få kontroll på og redusere disse risikoene slik at man unngår
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uønskede hendelser. God internkontroll bør speile de risikoene som finnes, men ikke være mer 
omfattende enn det som er nødvendig. 

For kommunen som utbygger er det viktig å ha oversikt over store utbyggings- og 
investeringsprosjekt. Dette vil blant annet innebære tydelig organisering, med avklarte roller og 
delegering, gode rutiner og kontroller knyttet til økonomioppfølging underveis der avvik og 
uforutsette situasjoner håndteres i tråd med avklarte prosedyrer, avtaleoppfølging med 
leverandører, og fast punkter for rapportering og analyse av fremdrift, kvalitet og økonomi i 
prosjektene.  

Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 
 

• Kommunen skal ha reglement, rutiner og tiltak som sikrer at myndighet, ansvar og 
oppgaver i investeringssaker er klart og tydelig plassert. 

 

3.2. Reglement, rutiner og tiltak 
3.2.1. Reglementet for folkevalgte organer og delegasjon i Porsgrunn kommune 
Bystyret vedtok sist delegasjonsreglement 13. juni 2019 i sak 60/19. Ifølge saken er det praksis i 
Porsgrunn kommune å justere folkevalgtreglementet i slutten av hver periode.  
 
Kommunen sier at det vært praksis at man bare vedtar det som skal endres i reglementet, og at 
alle andre tidligere vedtak består, og at delegeringsvedtak gjelder til de blir opphevet. I 
saksframlegget til sak 60/19 får ikke bystyret noen oversikt over hvilke delegeringsvedtak som skal 
gjelde i tillegg til den myndigheten som framgår av delegeringsreglementet. 
 
I reglementet delegerer bystyret myndighet til andre folkevalgte organer og til rådmannen. 
Reglementet sier bla.:  
 
§ 2 Kommunestyrets myndighet 
Kommunestyret selv skal vedta handlingsprogram, herunder økonomiplan og budsjett, vedtak om 
oppstart av større byggeprosjekt, og dessuten prosjektrapporter/-regnskap for 
investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner.  

§ 3 Formannskapets sammensetning og myndighet  
Formannskapet skal følge opp byggesaker mellom 1,5 – 5 mill. kr.  

§ 4 De faste utvalgenes sammensetning og myndighet 
De faste utvalgene behandler saker som angår byggeprosjekter i planleggingsfasen inntil 
beslutning om bygging er tatt. Utvalgene orienteres om framdriften i byggeprosjektene i 
byggeperioden.  
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uønskede hendelser. God internkontroll bør speile de risikoene som finnes, men ikke være mer
omfattende enn det som er nødvendig.

For kommunen som utbygger er det viktig å ha oversikt over store utbyggings- og
investeringsprosjekt. Dette vil blant annet innebære tydelig organisering, med avklarte roller og
delegering, gode rutiner og kontroller knyttet til økonomioppfølging underveis der avvik og
uforutsette situasjoner håndteres i tråd med avklarte prosedyrer, avtaleoppfølging med
leverandører, og fast punkter for rapportering og analyse av fremdrift, kvalitet og økonomi i
prosjektene.

Vi har utledet følgende revisjonskriterium:

• Kommunen skal ha reglement, rutiner og tiltak som sikrer at myndighet, ansvar og
oppgaver i investeringssaker er klart og tydelig plassert.

3.2. Reglement, rutiner og tiltak
3.2.1. Reglementet for folkevalgte organer og delegasjon i Porsgrunn kommune
Bystyret vedtok sist delegasjonsreglement 13. juni 2019 i sak 60/19. Ifølge saken er det praksis i
Porsgrunn kommune å justere folkevalgtreglementet i slutten av hver periode.

Kommunen sier at det vært praksis at man bare vedtar det som skal endres i reglementet, og at
alle andre tidligere vedtak består, og at delegeringsvedtak gjelder til de blir opphevet. I
saksframlegget til sak 60/19 får ikke bystyret noen oversikt over hvilke delegeringsvedtak som skal
gjelde i tillegg til den myndigheten som framgår av delegeringsreglementet.

I reglementet delegerer bystyret myndighet til andre folkevalgte organer og til rådmannen.
Reglementet sier bla.:

§ 2 Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret selv skal vedta handlingsprogram, herunder økonomiplan og budsjett, vedtak om
oppstart av større byggeprosjekt, og dessuten prosjektrapporter/-regnskap for
investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner.

§ 3 Formannskapets sammensetning og myndighet
Formannskapet skal følge opp byggesaker mellom 1,5 - 5 mill. kr.

§ 4 De faste utvalgenes sammensetning og myndighet
De faste utvalgene behandler saker som angår byggeprosjekter i planleggingsfasen inntil
beslutning om bygging er tatt. Utvalgene orienteres om framdriften i byggeprosjektene i
byggeperioden.
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Bystyrets delegasjon til rådmannen er listet i ni punkter i § 76 i reglementet.  Ifølge § 76 inngår bla. 
følgende i rådmannens myndighetsområde: 

1. Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale organisasjonen, med de unntak 
som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse 
at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir 
iverksatt.  

2. Innenfor kommunestyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle 
enkeltsaker som anses som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning, så 
fremt ikke annet fremgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av kommunestyret 
eller faste utvalg. All delegasjon fra folkevalgt organ til administrasjonen skal gå til 
rådmannen.  

Myndighet til kjøp av eiendom, inngår ikke i de ni punktene som bystyret har delegert til 
rådmannen. Det fremgår ikke av reglementet at opplistingen ikke er ment å være uttømmende.  

Rapportering til utvalgene/formannskapet om byggeprosjekter 
Bygg- og eiendomsdrift rapporterer prosjekter over 5 mill. kr til det fagutvalget som investeringen 
hører til under. Virksomheten rapporterer i den frekvensen som fagutvalgene ønsker. Rapportering 
skjer etter fast mal, og det blir rapportert på prosjektfase, økonomi, fremdrift og SHA/HMS4 på de 
ulike enkeltprosjektene. Formannskapet har kun ønsket tertialrapportering. Økonomiavdelingen er 
ikke involvert i økonomirapporten som går direkte fra Bygg og eiendomsdrift. Økonomisjefen 
ønsker at all økonomirapportering skal skje gjennom tertialrapportene.  

Kommunalteknikk rapporterer på investeringsprosjekter gjennom den ordinære 
tertialrapporteringen som går i regi av økonomiavdelingen.  

3.2.2. Reglement for delegasjon i Porsgrunn kommune 
Reglementet er fastsatt av rådmannen 7. mai 2021, og er kommunens administrative 
delegasjonsreglement. I reglementet delegerer rådmannen sin myndighet videre i 
kommuneadministrasjonen.  

Kommunen er organisert med en tonivåmodell der kommunalsjefene, som organisasjonsmessig 
tilhører rådmannsfunksjonen, har ansvar for hvert sitt kommunalområde. Kommunalområdene er 
delt opp i virksomheter som ledes av en virksomhetsleder. Rådmannen delegerer direkte til 
virksomhetslederne. Ifølge reglementet har virksomheten som har fått delegert myndighet, full 
råderett innenfor fullmakten. Bystyret/rådmannen har ansvaret, og kan på hvilket som helst 
tidspunkt trekke delegasjonen tilbake.  

Delegering til Bygg og eiendomsdrift 
Rådmannen har bla. delegert følgende fullmakter til virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift 

 

4 Sikkerhet-helse-arbeidsmiljø/helse-miljø-sikkerhet 
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Bystyrets delegasjon til rådmannen er listet i ni punkter i § 76 i reglementet. Ifølge § 76 inngår bla.
følgende i rådmannens myndighetsområde:

1. Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale organisasjonen, med de unntak
som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter. Rådmannen skal påse
at de saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir
iverksatt.

2. Innenfor kommunestyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle
enkeltsaker som anses som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning, så
fremt ikke annet fremgår av lov, forskrift, regler eller reglement vedtatt av kommunestyret
eller faste utvalg. All delegasjon fra folkevalgt organ til administrasjonen skal gå til
rådmannen.

Myndighet til kjøp av eiendom, inngår ikke i de ni punktene som bystyret har delegert til
rådmannen. Det fremgår ikke av reglementet at opplistingen ikke er ment å være uttømmende.

Rapportering til utvalgene/formannskapet om byggeprosjekter
Bygg- og eiendomsdrift rapporterer prosjekter over 5 mill. kr til det fagutvalget som investeringen
hører til under. Virksomheten rapporterer i den frekvensen som fagutvalgene ønsker. Rapportering
skjer etter fast mal, og det blir rapportert på prosjektfase, økonomi, fremdrift og SHA/HMS4på de
ulike enkeltprosjektene. Formannskapet har kun ønsket tertialrapportering. Økonomiavdelingen er
ikke involvert i økonomirapporten som går direkte fra Bygg og eiendomsdrift. Økonomisjefen
ønsker at all økonomirapportering skal skje gjennom tertialrapportene.

Kommunalteknikk rapporterer på investeringsprosjekter gjennom den ordinære
tertialrapporteringen som går i regi av økonomiavdelingen.

3.2.2. Reglement for delegasjon i Porsgrunn kommune
Reglementet er fastsatt av rådmannen 7. mai 2021, og er kommunens administrative
delegasjonsreglement. I reglementet delegerer rådmannen sin myndighet videre i
kommuneadministrasjonen.

Kommunen er organisert med en tonivåmodell der kommunalsjefene, som organisasjonsmessig
tilhører rådmannsfunksjonen, har ansvar for hvert sitt kommunalområde. Kommunalområdene er
delt opp i virksomheter som ledes av en virksomhetsleder. Rådmannen delegerer direkte til
virksomhetslederne. Ifølge reglementet har virksomheten som har fått delegert myndighet, full
råderett innenfor fullmakten. Bystyret/rådmannen har ansvaret, og kan på hvilket som helst
tidspunkt trekke delegasjonen tilbake.

Delegering til Bygg og eiendomsdrift
Rådmannen har bla. delegert følgende fullmakter til virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift
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- ansvar og fullmakt i hht til byggherreforskriften § 2 c 
- sletting av pantobligasjoner 
- undertegning av leieavtaler 
- innløsning av festetomter – formannskapssak 99/05 
- sletting av forkjøpsrett – formannskapssak 105/05 
- fullmakt til salg av kommunale eiendommer – bystyresak 76/06  

o avhending av eiendommer til bolig-, industri- og næringsformål innenfor 
reguleringsplanens formål 

o avhending av tilleggsarealer innenfor reguleringsplanens formål 
- fullmakt til kjøp av kommunale eiendommer – bystyresak 76/06 

o avhending av enkeltleiligheter og boliger 
o erverv av eiendommer, og rettigheter over annen manns eiendom, innenfor vedtatt 

budsjettramme 
o inngå minnelig avtale om innløsning iht. plan og bygningsloven §§ 21, 42 og 43, 

herunder makeskifte.  
o inngå minnelig avtale om erstatning for tap ved reguleringsplan eller 

bebyggelsesplan iht. plan- og bygningsloven § 32, eventuell innløsing iht. § 43 i 
stedet for erstatning, herunder makeskifte.  

Virksomheten skal fatte enkeltvedtak på søknader om bolig, startlån og boligtilskudd. 
Virksomheten skal i tillegg følge opp flere lover og forskrifter, for eksempel brannvernloven og 
plan- og bygningsloven.  

Bystyret gav i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2017-2020 (bystyresak 
101/16) rådmannen fullmakt til å overføre relevante eiendommer for boligutvikling fra Porsgrunn 
kommune til Porsgrunn Utvikling. Ifølge økonomisjef blir det vist til denne fullmakten når Bygg og 
eiendomsdrift overfører eiendom til Porsgrunn Utvikling AS. Denne fullmakten inngår ikke 
delegasjons-reglementet.   

Delegering til Kommunalteknikk 
Virksomheten er delegert ansvar for bla. å følge opp veglova, vegtrafikkloven, forurensningsloven 
og vass- og avløpsanleggsloven.  

Det er ikke delegert myndighet til virksomheten på bakgrunn av vedtak i bystyre eller formannskap 
slik som det er til Bygg og eiendomsdrift.  

Praksis – Bygg og eiendomsdrift 
Når en investering er vedtatt, ligger myndigheten til å gjennomføre den hos virksomhetsleder. For 
prosjekter med en kostnadsramme over 5 mill. kr er investeringen vedtatt når det er tatt en B2-
beslutning, se pkt. 3.2.4.   
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plan- og bygningsloven.

Bystyret gav i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet for 2017-2020 (bystyresak
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og vass- og avløpsanleggsloven.

Det er ikke delegert myndighet til virksomheten på bakgrunn av vedtak i bystyre eller formannskap
slik som det er til Bygg og eiendomsdrift.

Praksis - Bygg og eiendomsdrift
Når en investering er vedtatt, ligger myndigheten til å gjennomføre den hos virksomhetsleder. For
prosjekter med en kostnadsramme over 5 mill. kr er investeringen vedtatt når det er tatt en B2-
beslutning, se pkt. 3.2.4.
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I handlingsprogrammet blir det også gitt bevilgninger som ikke gjelder et spesielt avgrenset 
prosjekt. Slike bevilgninger kan enten gis årlig, eller det kan være en bevilgning som gis det ene 
året. Eksempel på dette er de løpende bevilgningene til utviklingstiltak av kommunale bygg, og til 
enøk-tiltak. Når det gjelder bevilgningen til utviklingstiltak, så lager virksomheten en utviklingsplan 
med forslag til hvordan midlene skal brukes. Planen blir godkjent av rådmannens ledergruppe. 
Midlene til enøk-tiltak blir prioritert og brukt på bakgrunn av en faglig vurdering gjort av 
virksomheten selv.  

Praksis – Kommunalteknikk 
Virksomhetsleder har myndighet til å gjennomføre alle investeringer som er tillagt virksomheten 
innenfor de rammer som bystyret har gitt. Kommunen definerer byggeprosjekt som nybygg, og 
mener at investeringsprosjektene til Kommuneteknikk ikke er nybygg. Virksomheten bruker derfor 
ikke prosjektmodellen. Det innebærer at virksomheten har myndighet til å gjennomføre 
investeringer når handlingsprogrammet er vedtatt. Det hender at investeringer som virksomheten 
skal gjøre blir vedtatt i egne saker, men det er sjelden. Det er virksomhetens egne faglige 
vurderinger som avgjør hvordan investeringsmidlene skal prioriteres og brukes.  

3.2.3. Økonomireglement 
Kommunen vedtok økonomireglement i sak 77/20. Et investeringsreglement inngår i 
økonomireglementet. Investeringsreglementet skal bidra til  

- enhetlig behandling 
- tilfredsstillende beslutningsgrunnlag 
- effektiv planlegging og gjennomføring 

effektiv kostnads- og kvalitet 
 

Ifølge reglementet skal det gjennomføres en behovsvurdering for investering som skal 
gjennomføres i samsvar med prosedyre for måls- og behovsvurdering. Så vidt vi kan se, eksisterer 
ikke denne prosedyren.  Reglementet sier videre at det bør søkes bistand fra kommunens 
respektive faginstans. Hvis investeringen er under 3 mill. kr. kan det gjennomføres en forenklet 
behovsvurdering.  
 
Behovsvurderingen skal legges fram for rådmannen som avgjør om investeringen skal innarbeides 
i forslag til årsbudsjett/handlingsprogram og arbeid med utredning igangsettes. De viktigste 
konklusjonene i behovsvurderingen inkluderes i handlingsprogrammet.  
 
Unntaksvis kan det fremmes investeringsforslag utenom handlingsprogrammet. Rådmannen 
avgjør om det skal fremmes slik sak. Også i slike saker skal det legges fram behovsvurdering.  

Virksomhetsledere for Bygg- og eiendomsdrift og kommunalteknikk er ikke kjent med disse 
føringene.  
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I handlingsprogrammet blir det også gitt bevilgninger som ikke gjelder et spesielt avgrenset
prosjekt. Slike bevilgninger kan enten gis årlig, eller det kan være en bevilgning som gis det ene
året. Eksempel på dette er de løpende bevilgningene til utviklingstiltak av kommunale bygg, og til
enøk-tiltak. Når det gjelder bevilgningen til utviklingstiltak, så lager virksomheten en utviklingsplan
med forslag til hvordan midlene skal brukes. Planen blir godkjent av rådmannens ledergruppe.
Midlene til enøk-tiltak blir prioritert og brukt på bakgrunn av en faglig vurdering gjort av
virksomheten selv.

Praksis - Kommunalteknikk
Virksomhetsleder har myndighet til å gjennomføre alle investeringer som er tillagt virksomheten
innenfor de rammer som bystyret har gitt. Kommunen definerer byggeprosjekt som nybygg, og
mener at investeringsprosjektene til Kommuneteknikk ikke er nybygg. Virksomheten bruker derfor
ikke prosjektmodellen. Det innebærer at virksomheten har myndighet til å gjennomføre
investeringer når handlingsprogrammet er vedtatt. Det hender at investeringer som virksomheten
skal gjøre blir vedtatt i egne saker, men det er sjelden. Det er virksomhetens egne faglige
vurderinger som avgjør hvordan investeringsmidlene skal prioriteres og brukes.

3.2.3. Økonomireglement
Kommunen vedtok økonomireglement i sak 77/20. Et investeringsreglement inngår i
økonomireglementet. Investeringsreglementet skal bidra til

enhetlig behandling
tilfredsstillende beslutningsgrunnlag
effektiv planlegging og gjennomføring
effektiv kostnads- og kvalitet

Ifølge reglementet skal det gjennomføres en behovsvurdering for investering som skal
gjennomføres i samsvar med prosedyre for måls- og behovsvurdering. Så vidt vi kan se, eksisterer
ikke denne prosedyren. Reglementet sier videre at det bør søkes bistand fra kommunens
respektive faginstans. Hvis investeringen er under 3 mill. kr. kan det gjennomføres en forenklet
behovsvurdering.

Behovsvurderingen skal legges fram for rådmannen som avgjør om investeringen skal innarbeides
i forslag til årsbudsjett/handlingsprogram og arbeid med utredning igangsettes. De viktigste
konklusjonene i behovsvurderingen inkluderes i handlingsprogrammet.

Unntaksvis kan det fremmes investeringsforslag utenom handlingsprogrammet. Rådmannen
avgjør om det skal fremmes slik sak. Også i slike saker skal det legges fram behovsvurdering.

Virksomhetsledere for Bygg- og eiendomsdrift og kommunalteknikk er ikke kjent med disse
føringene.
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Økonomisjefen mener at det er behov for å lage et nytt økonomireglement. Det eksisterende 
reglementet er overordna og har lite prosessbeskrivelser.  

3.2.4. Byggereglement/prosjektmodell 
Prosjektmodellen ble vedtatt i bystyresak 40/15. Bystyret vedtok byggereglementet for 
gjennomføring av byggeprosjekter. Figuren under viser de ulike fasene og beslutningspunktene i et 
byggeprosjekt.  

 

Det er både administrative og politiske beslutningspunkter i modellen. B2 er normalt sett 
investeringsbeslutningen for byggeprosjekter som Bygg og eiendomsdrift gjennomfører, og det er 
bystyret som fatter denne beslutningen. Vi skriver mer om prosjektmodellen under punkt 4.2.3. 

Byggeprosjekter skal ifølge modellen organiseres slik:  
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Økonomisjefen mener at det er behov for å lage et nytt økonomireglement. Det eksisterende
reglementet er overordna og har lite prosessbeskrivelser.

3.2.4. Byggereglement/prosjektmodell
Prosjektmodellen ble vedtatt i bystyresak 40/15. Bystyret vedtok byggereglementet for
gjennomføring av byggeprosjekter. Figuren under viser de ulike fasene og beslutningspunktene i et
byggeprosjekt.

Prosjektmodell for byggeprosjekter
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Det er både administrative og politiske beslutningspunkter i modellen. B2 er normalt sett
investeringsbeslutningen for byggeprosjekter som Bygg og eiendomsdrift gjennomfører, og det er
bystyret som fatter denne beslutningen. Vi skriver mer om prosjektmodellen under punkt 4.2.3.

Byggeprosjekter skal ifølge modellen organiseres slik:
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Kommunalsjefen for det området som har bevilgningen, er prosjekteier og leder av styringsgruppa. 
Det betyr at om det skal bygges en ny skole, vil kommunalsjef oppvekst være prosjekteier og leder 
av styringsgruppa.  

Prosjekteiers ansvarsområder 
- være ansvarlig for at prosjektet når sine målsetninger og at gevinster/effekter realiseres  
- sikre at prosjektet til enhver tid er i tråd med overordnede strategier, planer og føringer, 

samt å sikre at prosjektet realiseres innenfor gjeldende lover og regler 
- overvåke rammebetingelser og om nødvendig justere premissene for prosjektet 
- foreta nødvendighet strategiske beslutninger 
- godkjenne større endringer innenfor tildelte toleransegrenser 
- være en proaktiv bidragsyter overfor prosjektet som helhet 

Oppdragsleders ansvarsområder 
- godkjenne endringer innenfor tildelte toleransegrenser 
- påse at forholdet mellom interessenter fungerer tilfredsstillende, ev. bidra til å løse 

konflikter 
- være støtte for prosjektleder 
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Kommunalsjefen for det området som har bevilgningen, er prosjekteier og leder av styringsgruppa.
Det betyr at om det skal bygges en ny skole, vil kommunalsjef oppvekst være prosjekteier og leder
av styringsgruppa.

Prosjekteiers ansvarsområder
- være ansvarlig for at prosjektet når sine målsetninger og at gevinster/effekter realiseres

sikre at prosjektet til enhver tid er i tråd med overordnede strategier, planer og føringer,
samt å sikre at prosjektet realiseres innenfor gjeldende lover og regler
overvåke rammebetingelser og om nødvendig justere premissene for prosjektet

- foreta nødvendighet strategiske beslutninger
- godkjenne større endringer innenfor tildelte toleransegrenser
- være en proaktiv bidragsyter overfor prosjektet som helhet

Oppdragsleders ansvarsområder
- godkjenne endringer innenfor tildelte toleransegrenser

påse at forholdet mellom interessenter fungerer tilfredsstillende, ev. bidra til å løse
konflikter

- være støtte for prosjektleder
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- være en proaktiv bidragsyter i forhold til prosjektets effektmål  

Prosjektleders ansvarsområder  
- lede prosjektet iht. tildelt mandat og innenfor rammer for tid, kost og omfang 
- være ansvarlig for kommunikasjon og informasjon internt og eksternt  

Ifølge prosjektmodellen skal etableres styringsgrupper for prosjekter som er spesielle. Prosjekter 
kan være spesielle pga. kostnad, kompleksitet, interessenter, risikoforhold eller ev. andre forhold. 
Ifølge virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift blir det alltid opprettet styringsgrupper for 
prosjekter over 50 mill. kr.  
 

3.3. Revisors vurdering 
Delegering fra bystyret 
Bystyret skal vedta nytt delegasjonsreglement for hver bystyreperiode, senest innen 31.12. året 
etter at bystyret er konstituert. Det innebærer at det er det sittende bystyret som skal bestemme 
hvilken myndighet de ønsker å delegere videre. Porsgrunn bystyre vedtok delegasjonsreglement 
sist i juni 2019. Det vil si at sittende bystyre ikke har vedtatt delegasjonsreglement innen 31. 
desember året etter bystyret ble konstituert, slik som kravet er i kommuneloven § 5-14. 
Kommunens praksis med å justere delegeringsreglementet i slutten av hver bystyreperiode, er 
dermed ikke i samsvar med kommuneloven.  

Gamle reglement og vedtak gjelder likevel fram til nytt reglement er vedtatt.  Det innebærer at 
reglementet fra juni 2019 gjelder fram til nytt reglement blir vedtatt. 

I henhold til delegasjonsreglementet har formannskapet fått delegert myndighet og skal følge opp 
byggesaker mellom 1,5 – 5 mill. kr, mens utvalgene skal følge opp planlegging og framdrift av 
byggeprosjekter. Det er uklart for oss om byggesaker og byggeprosjekter i denne konteksten betyr 
det samme. Det skaper uansett uklarhet når kommunen bruker begrepet «byggesak» om andre 
saker enn de sakene kommunen behandler som myndighet etter plan- og bygningsloven.  Etter 
hva vi kan se blir det rapportert til formannskapet/utvalgene om byggeprosjekter i tertialrapportene, 
og i tillegg i egne rapporter til utvalgene fra Bygg og eiendomsdrift.  

Kommunen mener at alle tidligere delegeringsvedtak gjelder med mindre at annet er vedtatt. Vi 
mener at bystyret må få informasjon om hvilken myndighet som tidligere er delegert for å kunne 
gjøre en reell vurdering av om delegeringene skal videreføres. Informasjon om hvilken myndighet 
som tidligere var gitt, forelå ikke da bystyret sist fastsatte delegeringsreglementet. Det fremgår ikke 
av delegeringsreglementet at andre delegeringer skal gjelde i tillegg. Det fremgår heller ikke av 
reglementet at delegeringen til rådmannen ikke er ment å være uttømmende. Vi mener etter dette 
at det uklart hvilken myndighet bystyret har delegert, også for bystyret selv.  
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- være en proaktiv bidragsyter i forhold til prosjektets effektmål

Prosjektleders ansvarsområder
lede prosjektet iht. tildelt mandat og innenfor rammer for tid, kost og omfang

- være ansvarlig for kommunikasjon og informasjon internt og eksternt

Ifølge prosjektmodellen skal etableres styringsgrupper for prosjekter som er spesielle. Prosjekter
kan være spesielle pga. kostnad, kompleksitet, interessenter, risikoforhold eller ev. andre forhold.
Ifølge virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift blir det alltid opprettet styringsgrupper for
prosjekter over 50 mill. kr.

3.3. Revisors vurdering
Delegering fra bystyret
Bystyret skal vedta nytt delegasjonsreglement for hver bystyreperiode, senest innen 31.12. året
etter at bystyret er konstituert. Det innebærer at det er det sittende bystyret som skal bestemme
hvilken myndighet de ønsker å delegere videre. Porsgrunn bystyre vedtok delegasjonsreglement
sist i juni 2019. Det vil si at sittende bystyre ikke har vedtatt delegasjonsreglement innen 31.
desember året etter bystyret ble konstituert, slik som kravet er i kommuneloven§ 5-14.
Kommunens praksis med å justere delegeringsreglementet i slutten av hver bystyreperiode, er
dermed ikke i samsvar med kommuneloven.

Gamle reglement og vedtak gjelder likevel fram til nytt reglement er vedtatt. Det innebærer at
reglementet fra juni 2019 gjelder fram til nytt reglement blir vedtatt.

I henhold til delegasjonsreglementet har formannskapet fått delegert myndighet og skal følge opp
byggesaker mellom 1,5 - 5 mill. kr, mens utvalgene skal følge opp planlegging og framdrift av
byggeprosjekter. Det er uklart for oss om byggesaker og byggeprosjekter i denne konteksten betyr
det samme. Det skaper uansett uklarhet når kommunen bruker begrepet «byggesak» om andre
saker enn de sakene kommunen behandler som myndighet etter plan- og bygningsloven. Etter
hva vi kan se blir det rapportert til formannskapet/utvalgene om byggeprosjekter i tertialrapportene,
og i tillegg i egne rapporter til utvalgene fra Bygg og eiendomsdrift.

Kommunen mener at alle tidligere delegeringsvedtak gjelder med mindre at annet er vedtatt. Vi
mener at bystyret må få informasjon om hvilken myndighet som tidligere er delegert for å kunne
gjøre en reell vurdering av om delegeringene skal videreføres. Informasjon om hvilken myndighet
som tidligere var gitt, forelå ikke da bystyret sist fastsatte delegeringsreglementet. Det fremgår ikke
av delegeringsreglementet at andre delegeringer skal gjelde i tillegg. Det fremgår heller ikke av
reglementet at delegeringen til rådmannen ikke er ment å være uttømmende. Vi mener etter dette
at det uklart hvilken myndighet bystyret har delegert, også for bystyret selv.
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Bystyret har delegert myndighet til rådmannen til å avgjøre kurante og ikke-prinsipielle enkeltsaker. 
Vi tolker dette som et uttrykk for at delegeringsadgangen er begrenset til saker som ikke har 
prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 13-1 sjette ledd.  

Kommunen har ikke helhetlige regler for gjennomføring av byggeprosjekter. Bystyret har vedtatt 
økonomireglement og byggereglement/prosjektmodell. Byggereglementet ble sist vedtatt i 2015, 
og de retningslinjene som inngår der, er ikke innarbeidet i økonomireglementet. Byggereglementet 
inneholder detaljerte retningslinjer for beslutningspunkter og intern organisering av 
byggeprosjekter. Det går klart fram hva som er politiske beslutningspunkter, og hva som er 
administrative beslutningspunkter. Byggereglementet brukes av Bygg- og eiendomsdrift, men ikke 
av Kommunalteknikk. Ifølge bystyrevedtaket skulle byggereglementet brukes ved gjennomføring 
byggeprosjekter. Det fremgår ikke av vedtaket at reglementet bare skulle brukes for 
byggeprosjekter som gjennomføres av Bygg og eiendomsdrift. Økonomireglementet inneholder få 
retningslinjer for gjennomføring av investeringer. Retningslinjene i økonomireglementet om 
investeringer, blir, etter hva vi kan se, ikke brukt.  

Delegering fra rådmannen 
Rådmannen har delegert sine fullmakter videre i administrasjonen i Reglement for delegasjon i 
Porsgrunn kommune. Rådmannen kan videredelegere myndighet som følger av lov eller som er 
delegert fra bystyret, med mindre noe annet er bestemt. Kommunen har to-nivå-modell, slik at 
kommunalsjefene har fått alle rådmannens fullmakter. Myndigheten er derfor delegert videre 
direkte fra rådmann til virksomhetsledere.  

Rådmannen har delegert myndighet til virksomhet for Bygg og eiendomsdrift på bakgrunn av 
vedtak gjort av tidligere bystyre/formannskap i 2005/6. Disse vedtakene går ikke frem av 
delegeringsreglementet som bystyret vedtok i 2019, og er heller ikke omtalt i saksframlegget. 
Denne myndigheten er etter vår vurdering ikke formalisert slik den burde i henhold til 
kommuneloven.  

De to virksomhetene Bygg og eiendomsdrift og Kommunalteknikk har forskjellige 
beslutningsprosesser. For Bygg og eiendomsdrift er de politiske beslutningspunktene 
handlingsprogrammet og B2-sakene. For Kommunalteknikk er de politiske beslutningspunktene 
handlingsprogrammet og hovedplanene for vann, avløp og vei. Det innebærer at politisk nivå er 
mindre involvert og har mindre informasjon om investeringsprosjektene til Kommunalteknikk enn 
om investeringsprosjektene til Bygg og eiendomsdrift. Det innebærer også at administrasjonen i 
Kommunalteknikk har større handlingsrom og ansvar når det gjelder planlegging og prioritering av 
investeringer på sitt fagområde, enn hva administrasjonen i Bygg og eiendomsdrift har.   

Oppsummering 
Kommunen har ikke vedtatt delegasjonsreglement i samsvar med fristen i kommuneloven § 5-14. 
Kommunens delegasjonsreglementer har formelle mangler, og det uklart hvilken myndighet 
bystyret har delegert til andre politiske utvalg og til kommuneadministrasjonen. Vi mener derfor at 
myndighets- og ansvarsforhold knyttet til investeringer ikke er tilstrekkelig avklart. 
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Bystyret har delegert myndighet til rådmannen til å avgjøre kurante og ikke-prinsipielle enkeltsaker.
Vi tolker dette som et uttrykk for at delegeringsadgangen er begrenset til saker som ikke har
prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 13-1 sjette ledd.

Kommunen har ikke helhetlige regler for gjennomføring av byggeprosjekter. Bystyret har vedtatt
økonomireglement og byggereglement/prosjektmodell. Byggereglementet ble sist vedtatt i 2015,
og de retningslinjene som inngår der, er ikke innarbeidet i økonomireglementet. Byggereglementet
inneholder detaljerte retningslinjer for beslutningspunkter og intern organisering av
byggeprosjekter. Det går klart fram hva som er politiske beslutningspunkter, og hva som er
administrative beslutningspunkter. Byggereglementet brukes av Bygg- og eiendomsdrift, men ikke
av Kommunalteknikk. Ifølge bystyrevedtaket skulle byggereglementet brukes ved gjennomføring
byggeprosjekter. Det fremgår ikke av vedtaket at reglementet bare skulle brukes for
byggeprosjekter som gjennomføres av Bygg og eiendomsdrift. Økonomireglementet inneholder få
retningslinjer for gjennomføring av investeringer. Retningslinjene i økonomireglementet om
investeringer, blir, etter hva vi kan se, ikke brukt.

Delegering fra rådmannen
Rådmannen har delegert sine fullmakter videre i administrasjonen i Reglement for delegasjon i
Porsgrunn kommune. Rådmannen kan videredelegere myndighet som følger av lov eller som er
delegert fra bystyret, med mindre noe annet er bestemt. Kommunen har to-nivå-modell, slik at
kommunalsjefene har fått alle rådmannens fullmakter. Myndigheten er derfor delegert videre
direkte fra rådmann til virksomhetsledere.

Rådmannen har delegert myndighet til virksomhet for Bygg og eiendomsdrift på bakgrunn av
vedtak gjort av tidligere bystyre/formannskap i 2005/6. Disse vedtakene går ikke frem av
delegeringsreglementet som bystyret vedtok i 2019, og er heller ikke omtalt i saksframlegget.
Denne myndigheten er etter vår vurdering ikke formalisert slik den burde i henhold til
kommuneloven.

De to virksomhetene Bygg og eiendomsdrift og Kommunalteknikk har forskjellige
beslutningsprosesser. For Bygg og eiendomsdrift er de politiske beslutningspunktene
handlingsprogrammet og B2-sakene. For Kommunalteknikk er de politiske beslutningspunktene
handlingsprogrammet og hovedplanene for vann, avløp og vei. Det innebærer at politisk nivå er
mindre involvert og har mindre informasjon om investeringsprosjektene til Kommunalteknikk enn
om investeringsprosjektene til Bygg og eiendomsdrift. Det innebærer også at administrasjonen i
Kommunalteknikk har større handlingsrom og ansvar når det gjelder planlegging og prioritering av
investeringer på sitt fagområde, enn hva administrasjonen i Bygg og eiendomsdrift har.

Oppsummering
Kommunen har ikke vedtatt delegasjonsreglement i samsvar med fristen i kommuneloven§ 5-14.
Kommunens delegasjonsreglementer har formelle mangler, og det uklart hvilken myndighet
bystyret har delegert til andre politiske utvalg og til kommuneadministrasjonen. Vi mener derfor at
myndighets- og ansvarsforhold knyttet til investeringer ikke er tilstrekkelig avklart.
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Kommunen har ikke helhetlige reglementer for gjennomføring av investeringer/byggeprosjekter. Vi 
mener at det er behov for å utarbeide og oppdatere retningslinjer som er tilpasset ønsket praksis 
for alle investeringer/byggeprosjekter. Kommunen plikter å ha et økonomireglement, jf. 
kommuneloven § 14-1. Sentrale temaer i et økonomireglement vil eksempelvis være interne regler 
som bidrar til god økonomistyring og måloppnåelse, forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning, 
regeletterlevelse og et godt beslutningsgrunnlag for politikerne.5 Vi mener at derfor at kan være 
hensiktsmessig at slike retningslinjer samles i dette reglementet.  

  

 

5 Jf. Prop 46 L (2017-2018) kap. 20.3.1.2. 
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4. Utredning 
Har kommunen etablert tiltak som sikrer at investeringsbeslutninger er tilstrekkelig 
utredet?  
 

4.1. Revisjonskriterier 
Kommuneloven 
§ 13-1. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 
Kommunedirektøren skal lede den kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av 
lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg som kommunestyret gir.  

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.  

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 
ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som 
har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte 
organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 

I NOU 2016:4 legges det vekt på at kommunedirektøren har et selvstendig ansvar for å legge fram 
en objektiv og korrekt framstilling av fakta og faglig baserte vurderinger for saker som skal til 
politisk behandling.  

Ifølge Prop. 46 L (2017-2018) skal det folkevalgte organet vurdere om en sak er forsvarlig utredet. 
Hva som er forsvarlig, vil kunne avhenge av sakens karakter, kompleksitet, tid til rådighet til 
utredning m.m. Det folkevalgte organet kan utsette behandlingen av saken eller sende saken i 
retur til kommunedirektøren, dersom de finner mangler ved en sak.  

§ 25-1. Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 
Kravet om forsvarlig utredning er et ulovfestet prinsipp i norsk rett, og gjelder også for saker som 
avgjøres administrativt.  

Internkontrollkravet innebærer at kommunen må ha tiltak for å sikre at investeringsbeslutninger er 
tilstrekkelig utredet. Kommunens internkontroll skal være risikobasert.  

§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter 
Kommunestyret skal vedta regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement).  

§ 14-4 Økonomiplan og budsjett 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige.  
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Som nevnt i punkt 3.1, sier KS i Orden i eget hus at for kommunen som utbygger er det viktig å ha 
oversikt over store utbyggings- og investeringsprosjekt. Dette vil blant annet innebære tydelig 
organisering, med avklarte roller og delegering, gode rutiner og kontroller knyttet til 
økonomioppfølging underveis der avvik og uforutsette situasjoner håndteres i tråd med avklarte 
prosedyrer, avtaleoppfølging med leverandører, og fast punkter for rapportering og analyse av 
fremdrift, kvalitet og økonomi i prosjektene.  

Mange kommuner har prosjektmodeller eller investeringsreglement som gir føringer for 
gjennomføring av investeringsprosjekter.  

Concept rapport nr. 45. Kommunale investeringsprosjekter.  Prosjektmodellen og krav til 
beslutningsunderlag.  
En prosjektmodell er en samling minstekrav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefasen, 
via planlegging, selve prosjektgjennomføringen og til driftsfasen. Den definerer roller, krav til 
beslutningsgrunnlaget og beslutningspunkter mellom ulike faser. En prosjektmodell kan bidra til at 
begrensede ressurser benyttes til investeringer som møter konkrete behov, og som støtter opp 
under viktige mål lokalt og nasjonalt og at prosjekter gjennomføres på en kostnadseffektiv måte.  

Normalt vil en prosjektmodell deles opp i ulike faser. Fasene er gjerne knyttet til oppgaver, 
eierskap eller ansvarsforhold, og de skilles typisk ved klart definerte beslutningspunkter mellom 
fasene. Forenklet kan et prosjekt deles i to hovedfaser, (1) Tidligfasen og (2) 
Gjennomføringsfasen. I tidligfasen behøves en aktiv beslutning for å gå videre, mens det i 
gjennomføringsfasen kreves en aktiv beslutning for å stanse.   

I tidligfasen defineres premissene for prosjektet. På dette stadiet er mulighet for påvirkning størst, 
samtidig som kunnskapen om det som ligger foran er minst. Det skulle tilsi at en vil kunne få mye 
igjen for å bruke ressurser i denne fasen.  

Gjennomføringsfasen omfatter alt det som skjer etter at beslutning om finansiering og 
gjennomføring er tatt, og inkluderer den mer detaljerte planleggingen og leveringen av prosjektet.  

Concept anbefaler at 

… investeringspraksis i kommunesektoren bør få mer oppmerksomhet og at man ser på 
muligheten for harmonisering og praksis. Som minimum bør det i alle prosjekter foretas en 
behovsanalyse, en analyse av alternative konseptuelle løsninger og at endelig 
investeringsbeslutning bør være basert på et budsjett hvor usikkerhet er synliggjort. 
Utviklingen av et prosjekt bør ha klare faser som avklarer framdrift og ansvar, og de 
folkevalgte bør være klar over hvilken fase prosjektet befinner seg i. Det bør være minst ett 
beslutningspunkt før endelig investeringsbeslutning slik at det er mulig å avvise prosjekter 
som ikke møter et behov eller på andre måter er uegnet. 
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Vi har utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen må ha rutiner og tiltak for å sikre at beslutninger om å investere er tilstrekkelig 
utredet? 

 

4.2. Rutiner og tiltak om utredning 
4.2.1. Handlingsprogrammet 
Som nevnt i pkt. 3.2.3 har økonomireglementet retningslinjer om hvordan prosessen skal være i 
forkant av at investeringer innarbeides i forslag til årsbudsjett/handlingsprogram. Rådmannen sier 
at hun godkjenner forslaget til investeringsbudsjett, men at det nok ikke skjer sånn som beskrevet i 
økonomireglementet.  

Ifølge økonomisjef blir det ikke gitt særskilte føringer om hvor mye informasjon det skal gis om det 
enkelte investeringsprosjekt/-bevilgning i handlingsprogrammet. Kommunen bruker Framsikt6 til 
budsjettering og rapportering. Hva som blir skrevet om de ulike investeringene, avhenger i en viss 
grad av de mulighetene som ligger i Framsikt. Stikkprøver fra handlingsprogrammet for 2022 og 
2023 viser at omtalen av de ulike investeringsbevilgningene er relativt kortfattet.  

Kommunalteknikk 
Virksomheten melder inn behov til nytt handlingsprogram. Behovene blir vurdert ut fra 
hovedplanene og innspill om investeringsbehov fra driftsavdelingen.  

På selvkostområdene har virksomheten planer fremover i tid. Virksomheten har oversikt over biler. 
Ledergruppa går igjennom oversikten hvert år for å se hva som bør byttes ut. 

Kommunalsjef og rådmann bestemmer hvilke behov som skal innarbeides i forslaget til 
handlingsprogram.  

Bygg- og eiendomsteknikk 
Virksomheten gir sine faglige innspill om investeringsbehov til kommunalsjef og rådmann. 
Rådmannen vurderer virksomhetens innspill og foreslår investeringer for politikerne i 
handlingsprogrammet/budsjettet.  

4.2.2. Saksframlegg 
Kommunen har en mal for saksfremlegg. Ifølge malen skal et saksfremlegg  

- beskrive bakgrunn for saken og hvorfor den kommer til behandling 
- inneholde en saksfremstilling der saksbehandler redegjør for sakens viktigste sider og 

beskriver alternative løsninger på saken. I administrasjonen kan det være ulike syn på en 

 

6 Framsikt er et skybasert verktøy for helhetlig virksomhetsstyring i kommunene. Systemet har moduler for 
analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning.  
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sak. Dette skal fremkomme i saken som ulike faglige vurderinger og alternative løsninger. 
Det er viktig å få fram hva som skiller løsningene med hensyn til fordeler og ulemper.  

- inneholde rådmannens vurdering der saksbehandler beskriver og vurderer alternative 
løsninger og ev. konsekvenser av disse. Med bakgrunn i vurderingen gis en anbefaling og 
konklusjon. 

- redegjøre for miljø- og økonomikonsekvenser 

Kommunalsjefene godkjenner saksframlegg som sine områder.  

4.2.3. Byggereglement/prosjektmodell  
Byggereglementet/prosjektmodellen legger opp til ulike faser og beslutningspunkt i et 
byggeprosjekt.  

Vi beskriver innholdet i modellen fram til beslutningspunkt B2- bevilgning, dvs. fram til 
investeringsbeslutningen er gjort.  

Beslutningspunkt - B0 bestille et oppdrag  
Bystyret eller rådmann/kommunalsjef bestiller utredning av investeringsprosjekter. Igangsetting av 
større eller prinsipielle utredninger besluttes politisk. 

Hensikten med B0 er å ta stilling til om det skal settes i gang et arbeid med å utrede konsepter for 
løsning av behov som har oppstått i kommunen, f.eks. sykehjemsplasser, barnehage eller skole. 
Beslutningsdokument i denne fasen skal være et mandat for utredningsfasen som inneholder mål 
og rammer for fase 1.  

Beslutningspunktet kan ende opp i tre utfall:  
• Utredning blir ikke igangsatt. 
• Utredning blir igangsatt med endrede forutsetninger. 
• Utredning blir igangsatt som foreslått. 

Det skal tas stilling til om det skal gjennomføres en kvalitetssikring (KS1) av utredningen i slutten 
av utredningsfasen. 
 
Fase 1 - utredning 
Hensikten med denne fasen er å få beskrevet hvilke behov, mål og krav som eksisterer knyttet til 
et mulig tiltak, samt å få vurdert ulike alternativer til løsning. Det skal utarbeides saksframlegg, 
forslag til mandat for planleggingsfasen og konseptvalgutredning (der det er bestemt). 

I denne fasen skal man 
- akseptere mandat for fasen 
- etablere team for utredningsfasen og definere roller og ansvar 
- kartlegge og analysere behov, målsetninger og krav 
- definere ulike konsepter for å dekke behovene, minimum 2 alternativer i tillegg til 

nullalternativet 
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- sammenligne konseptene 
- utarbeide grunnlag for konseptvalg og anbefale konsept 
- drøfte kontraktstrategi  
- planlegge / klargjøre for neste fase 

Beslutningspunkt - B1 konseptvalg – bystyret beslutter 
Hensikten med B1 er å velge et av de framlagte konseptene, samt å beslutte om planleggings-
fasen skal iverksettes for det valgte konseptet. Bystyret skal vedta konsept. Beslutningsdokument 
skal være saksfremlegg, forslag til mandat for planleggingsfasen, ev. konseptvalgutredning og 
kvalitetssikringsrapport fra KS1. 

Beslutningspunktene kan ende opp i fire utfall:  
• Prosjektet avsluttes eller blir utsatt. 
• Prosjektet videreføres som en ny utredning med andre konsepter (går tilbake til B0). 
• Prosjektet videreføres til planleggingsfasen med endrede forutsetninger. 
• Prosjektet videreføres til planleggingsfasen. 

I de tilfeller der det besluttes å gå videre til planleggingsfasen, skal mandat for planleggingsfasen 
besluttes. I mandatet framgår rammene for planleggingsfasen, og det blir avtalt hvilke milepæler 
og eventuelle beslutningspunkter som skal gjelde fram til B2. Det skal presiseres om det skal 
gjennomføres en kvalitetssikring (KS2) i slutten av planleggingsfasen eller eventuelt en separat 
usikkerhetsanalyse for prosjektet. 

Fase 2 – planlegging 
Hensikten med denne fasen er å produsere plangrunnlag for gjennomføring av prosjektet. Det skal 
utarbeides saksfremlegg og styringsdokument for prosjektet.  

I denne fasen skal man 
- akseptere mandat for fasen  
- planlegge fasen med tilhørende leveranser 
- etablere team for planleggingsfasen og definere roller og ansvar 
- produsere planer for prosjektgjennomføring 

Beslutningspunkt - B2 bevilgning – bystyret beslutter 
Hensikten med B2 er å ta stilling til om det planlagte prosjektet skal gjennomføres og bevilge 
midler til gjennomføringen. Bystyret skal vedta om prosjektet skal gjennomføres og bevilge midler.  
Beslutningsdokumenter vil være saksframlegg, styringsdokument og ev. kvalitetssikringsrapport. 
Kostnadsramme P507 skal legges til grunn for beslutningen.  

 

7 P50 betyr at kostnaden skal beregnes på et nivå som skal sikre at det er 50 % sannsynlighet for at prosjektet vil 
gjennomføres innenfor denne kostnadsrammen.  
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7 P50 betyr at kostnaden skal beregnes på et nivå som skal sikre at det er 50 % sannsynlighet for at prosjektet vil
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Beslutningspunktet kan få tre utfall: 

- prosjektet avsluttes uten gjennomføring 
- prosjektet gjennomføres under forutsetning av at noen forhold endres 
- prosjektet gjennomføres 

Bygg og eiendomsteknikk har som praksis at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av konsept 
og planlegging (KS1 og KS2) i prosjekter med kostnadsramme på over 50 mill. kr.  

Bortsett fra å av og til bli spurt om å beregne rentekostnader, er ikke økonomisjefen involvert i å 
utarbeide B2-saker. Ifølge økonomisjefen innebærer det at B2-sakene ikke har noen betraktninger 
om den økonomiske helheten, eller om hvilke konsekvenser saken har for andre saker. 
Rådmannen mener at økonomiavdelingen bør være involvert i utredning og kvalitetssikring av 
byggeprosjekter.  

4.2.4. Administrative investeringsbeslutninger 
Med administrative investeringsbeslutninger mener vi de vurderinger og prioriteringer som 
administrasjonen gjør etter at bystyret vedtatt bevilgning i form av løpende ev. årlig bevilgning, ev. 
vedtatt bevilgning til investeringer der ikke er aktuelt å bruke prosjektmodellen.  

Bygg og eiendomsdrift 
Som nevnt, utarbeider virksomheten utviklingsplan for bruk av den årlige bevilgningen til 
utviklingstiltak i kommunens eiendommer, som godkjennes av rådmannens ledergruppe. Ellers er 
det virksomhetens egne faglige vurderinger som ligger grunn for bruk av investeringsmidler der 
prosjektmodellen ikke brukes. Virksomheten har ikke særskilte rutiner for hva som skal vurderes i 
slike saker eller for hva som skal dokumenteres.  

Virksomheten foretar strategiske eiendomskjøp.8 Ifølge virksomhetsleder blir eiendommen grundig 
sjekket før man bestemmer seg for å kjøpe. Virksomheten sjekker heftelser, tinglysninger, 
reguleringsplaner osv. 

Kommunen har ikke noen plan for strategiske eiendomskjøp. Kommunalsjef/rådmann er alltid 
involvert i vurderingene. 

Kommunalteknikk 
Når bystyret har vedtatt handlingsprogrammet, er det virksomheten selv som vurderer og avgjør 
hvordan bevilgningene på området skal brukes. Bystyret har vedtatt 

• Hovedplan avløp 2021-2033 (bystyresak 38/21) 
• Hovedplan vann 2021-2033 (bystyresak 3/22) 

 

8 Vi mener at virksomheten formelt sett, ikke er delegert myndighet til dette, jf. pkt. 3.3. 
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8 Vi mener at virksomheten formelt sett, ikke er delegert myndighet til dette, jf. pkt. 3.3.
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• Hovedplan vei 2021-2031 (bystyresak 37/21) 

I planene blir det redegjort for status i anleggene og behov for vedlikehold og nyinvesteringer i 
planperioden. Planene er et styringsverktøy for Kommunalteknikk og skal legges til grunn for 
arbeidet med drift og investeringer.  

Ifølge virksomheten er planene utarbeidet på bakgrunn av grundige kartlegginger og utredninger. I 
hovedplanene for vann og avløp er det ikke utredet kostnader. Det er fordi man ikke vet for mye de 
ulike tiltakene vil koste før de er detaljprosjektert. Kostnadsoverslag inngår hovedplanen for vei. 
Det er fordi det er enklere å anslå kostnader på dette området enn hva det er på vann og avløp. 
For eksempel kostnad på antall pærer (gatelys) som skal byttes, og erfaringstall på asfaltering.  I 
tillegg til de vedtatte hovedplanene, kommer det innspill om behov for utbedringer fra 
driftsavdelingen.  

Kommunalteknikk bruker prosjekt- og porteføljestyringssystemet ISY Prosjekt Økonomi. 
Virksomheten har en liste over aktuelle prosjekter (aktivitetsliste) innenfor hver årlig bevilgning som 
er gitt i handlingsprogrammet. Prosjektene porteføljestyres. Det betyr bla. dersom ett prosjekt blir 
dyrere enn antatt, kan det føre til at andre prosjekter i porteføljen blir utsatt, eller må gjennomføres 
til lavere kostnad.  

Det oppnevnes en prosjektleder for hvert prosjekt. Prosjektleder får i oppdrag å utarbeide et 
konsept for prosjektet. Det gjennomføres konseptutredning for alle prosjekter innenfor vann og 
avløp, uansett størrelse. Kommunen har i utgangspunktet ikke investeringsprosjekter på vei, så 
konseptutredninger er heller ikke aktuelt på dette området. 

Virksomheten har en mal for konseptutredning. Ifølge malen skal en konseptutredning inneholde 
kart, årsaken til at det er behov for å gjøre tiltak, kort beskrivelse av hva man ønsker å gjøre, 
omfang av tiltaket og kostnadsestimat. Praksisen er at kostnadsestimatet skal ha P50-sikkerhet9.  

Virksomheten har en konseptvalggruppe bestående av virksomhetsleder, avdelingsledere og 
driftsledere. Konseptvalggruppen bestemmer om prosjektet skal gjennomføres. 

Dersom prosjektet skal gjennomføres, blir det detaljprosjektert videre i en samspillsentreprise.   I 
en samspillsentreprise kontraheres en samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende 
og utførende. Samspillsgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen frem mot en 
omforent målpris. Kostnadsrammen skal ha P8010-sikkerhet når det skrives totalentreprisekontrakt.  

 

9 P50 betyr at kostnaden skal beregnes på et nivå som skal sikre at det er 50 % sannsynlighet for at prosjektet vil 
gjennomføres innenfor denne kostnadsrammen.  
 
10 Det er 80 % sannsynlighet for at prosjektet vil gjennomføres innenfor denne kostnadsrammen. 
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Virksomheten får en årlig bevilgning til utskifting av utstyr. Det gjennomføres ikke konseptutredning 
for kjøp av biler og utstyr.  

 

4.3. Revisors vurdering 
Handlingsprogrammet 
Økonomireglementet har retningslinjer om hvordan prosessen skal være i forkant av at forslag til 
investeringer innarbeides i handlingsprogrammet, men disse retningslinjene er ikke kjent/blir ikke 
fulgt. Så vidt vi kan se, har ikke kommunen andre føringer for hvordan/hvor godt forslag til 
investeringer skal være utredet før de blir innarbeidet i handlingsprogrammet.  

Kommunen har heller ikke føringer for hvordan/hvor omfattende forslag til bevilgninger skal 
beskrives i handlingsprogrammet. For en del investeringer er informasjonen i 
handlingsprogrammet den eneste informasjonen bystyret får om det prosjektet de blir bedt om å 
bevilge midler til. Vi mener derfor at kommunen bør vurdere å gi nærmere retningslinjer om dette. 

Saksframleggsmalen 
Malen for saksframlegg legger opp til at saksframlegget skal inneholde beskrivelser av saken, 
faglige vurderinger, vurderinger av alternativer og administrasjonens anbefalinger. Dette er viktige 
elementer som bør inngå i en god saksutredning. Kommuneloven sier at en saksutredning skal gi 
et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Kommunen bør derfor vurdere å presisere i malen 
at det må redegjøres for relevante juridiske forhold i saken. Kommunen bør også vurdere å 
presisere i malen at det skal redegjøres for kostnader/budsjettkonsekvenser, og for usikkerhet 
knyttet til kostnadsanslag, jf. Concepts anbefaling.  
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Byggereglementet/prosjektmodellen 
Prosjektmodellen beskriver ansvar, faser og beslutningspunkter. Concept anbefaler at det bør 
foretas en behovsanalyse i alle prosjekter, at alternative konsepter bør vurderes og dessuten at 
det bør være et beslutningspunkt før endelig beslutning tas. Vi mener at prosjektmodellen i all 
hovedsak er utformet i samsvar med disse anbefalingene. Behov og alternative konsepter skal 
utredes i fase 1, og konseptvalg et eget beslutningspunkt (B1) før endelig investeringsbeslutning 
(B2).  

Ifølge modellen skal en P50-kostnadsramme ligge til grunn for investeringsbeslutning og videre 
budsjett, dvs. er kostnadsramme som man har beregnet at det er 50 % sannsynlighet å holde seg 
innenfor. Kommuneloven krever at kommunale budsjetter skal være realistiske. Vi mener derfor at 
kommunen bør budsjettere med og fatte investeringsbeslutninger på bakgrunn av kostnadsrammer 
som det er sannsynlighetsovervekt for å holde, dvs. mer enn 50% sannsynlig.   

Administrative investeringsbeslutninger 
Bortsett fra at det skal utarbeides en utviklingsplan, har ikke Bygg og eiendomsdrift spesielle 
rutiner for hva som skal utredes/kartlegges og dokumenteres når administrasjonen fatter 
investeringsbeslutning innenfor bevilget ramme, dvs. i investeringer uten B2-beslutning. Bygg og 
eiendomsdrift har relativt få slike investeringer. 

Virksomheten foretar strategiske eiendomskjøp. Vi mener at vurderinger i forbindelse med slike 
beslutninger bør dokumenteres. Se ellers vurdering om myndighet til å foreta strategiske 
eiendomskjøp under pkt. 3.3. 

Kommunalteknikk har rutiner for å utrede og prioritere investeringer innenfor bevilget ramme.  

 
Oppsummering 
En stor del av investeringsbeslutningene vedtas i budsjett/handlingsprogram. Kommunen har ikke 
helhetlige fungerende rutiner for utredning av disse investeringsbeslutningene.  

Som tidligere nevnt, mener vi det at det er behov for å utarbeide og oppdatere retningslinjer som 
gjelder for alle investeringer/byggeprosjekter, herunder føringer for utredning av 
investeringsbeslutninger.  Hvor omfattende utredning det vil være behov for, vil variere med 
investeringens størrelse og kompleksitet, og dessuten i hvilken grad det er ønskelig å gjøre 
politiske prioriteringer og valg om investeringen. Men kommunen må uansett treffe tiltak som kan 
sikre at kommunelovens krav til forsvarlig saksutredning og realistisk budsjettering blir ivaretatt.  

Vi mener at både Kommunalteknikk og Bygg og eiendomsdrift hver for seg har etablert rutiner som 
i all hovedsak, sikrer at investeringsbeslutninger som følger disse forløpene, blir fattet på 
tilstrekkelig utredet grunnlag.  
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budsjett, dvs. er kostnadsramme som man har beregnet at det er 50 % sannsynlighet å holde seg
innenfor. Kommuneloven krever at kommunale budsjetter skal være realistiske. Vi mener derfor at
kommunen bør budsjettere med og fatte investeringsbeslutninger på bakgrunn av kostnadsrammer
som det er sannsynlighetsovervekt for å holde, dvs. mer enn 50% sannsynlig.

Administrative investeringsbesiutninger
Bortsett fra at det skal utarbeides en utviklingsplan, har ikke Bygg og eiendomsdrift spesielle
rutiner for hva som skal utredes/kartlegges og dokumenteres når administrasjonen fatter
investeringsbeslutning innenfor bevilget ramme, dvs. i investeringer uten B2-beslutning. Bygg og
eiendomsdrift har relativt få slike investeringer.

Virksomheten foretar strategiske eiendomskjøp. Vi mener at vurderinger i forbindelse med slike
beslutninger bør dokumenteres. Se ellers vurdering om myndighet til å foreta strategiske
eiendomskjøp under pkt. 3.3.

Kommunalteknikk har rutiner for å utrede og prioritere investeringer innenfor bevilget ramme.

Oppsummering
En stor del av investeringsbeslutningene vedtas i budsjett/handlingsprogram. Kommunen har ikke
helhetlige fungerende rutiner for utredning av disse investeringsbeslutningene.

Som tidligere nevnt, mener vi det at det er behov for å utarbeide og oppdatere retningslinjer som
gjelder for alle investeringer/byggeprosjekter, herunder føringer for utredning av
investeringsbeslutninger. Hvor omfattende utredning det vil være behov for, vil variere med
investeringens størrelse og kompleksitet, og dessuten i hvilken grad det er ønskelig å gjøre
politiske prioriteringer og valg om investeringen. Men kommunen må uansett treffe tiltak som kan
sikre at kommunelovens krav til forsvarlig saksutredning og realistisk budsjettering blir ivaretatt.

Vi mener at både Kommunalteknikk og Bygg og eiendomsdrift hver for seg har etablert rutiner som
i all hovedsak, sikrer at investeringsbeslutninger som følger disse forløpene, blir fattet på
tilstrekkelig utredet grunnlag.
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5. Habilitet 
Har kommunen tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert? 
 

5.1. Revisjonskriterier 
Habilitetsregler 
Formålet med habilitetsreglene er å motvirke usaklighet og forskjellsbehandling og å bidra til å 
sikre tilliten til forvaltningen. Reglene bidrar også til å beskytte beslutningstakerne mot at det sås 
tvil om deres troverdighet.  

Den som skal forberede eller avgjøre en sak, blir alltid inhabil dersom han selv er part i saken, eller 
dersom vedkommende har bestemte tilknytningsforhold11 til den som er part, jf. forvaltningsloven § 
6 første ledd. 12  

I tillegg har forvaltningsloven § 6 andre ledd følgende ordlyd:  

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv 
eller noen som han har nær personlig tilknytning til.  

De forholdene som kan føre til inhabilitet etter denne regelen må være særegne for den som skal 
avgjøre eller forberede saken. I vurderingen av om forholdet er særegent, skal det legges vekt på 
om avgjørelsen innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for tjenestemannen selv eller noen som 
han har nær personlig tilknytning til. Slike nære og personlige relasjoner kan f.eks. omfatte fjernere 
slektskap enn det som omfattes av forvaltningsloven § 6 første ledd og nært vennskap eller sterkt 
uvennskap.  

• Med særlig fordel, tap eller ulempe menes noe som vil tilkomme den mulig inhabile 
spesielt. Fordeler eller ulemper som rammer svært mange eller en ubestemt krets, fører 
ikke til inhabilitet. 

• Vanlige kollegiale forhold alene regnes normalt ikke som en nær og personlig relasjon. 
• Som utgangspunkt er det heller ikke et særegent forhold om man tydelige politiske eller 

faglige interesser i en sak. Det skal mye til før folkevalgte blir inhabile på grunn av at saken 
angår et bestemt polisk interessefelt for sin velgergruppe eller fordi om de har argumentert 
offentlig for et bestemt utfall. For ansatte kan det stille seg annerledes.  

 

11 Forvaltningsloven lister opp en rekke tilknytningsforhold som gjør at en ansatt/folkevalgt blir inhabil til å behandle en 
sak. Eksempler på det er når den ansatte har nært slektskap via fødsel eller giftemål til en part i saken, har tilknytning via 
fosterrelasjoner til en part i saken, er verge eller fullmektig til en part i saken, eller er leder eller medlem i et styre eller en 
bedriftsforsamling som er part i saken. 
12 Habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder også for folkevalgte, jf. kommuneloven § 11-10. 
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• Tidligere tilknytning til en part/interessent i saken medfører som hovedregel heller ikke 
inhabilitet – det er den aktuelle tilknytningen som er avgjørende. Men hvis man blir 
identifisert med selskapet, f.eks. for kort tid siden hadde en fremtredende stilling eller 
håndterte den aktuelle saken, kan det stille seg annerledes.13 

• Den for forvalter offentlige eierinteresser i et selskap blir normalt ikke inhabil selv om 
selskapet er part (annerledes med styreverv). 

De særegne forholdene skal være egnet til å svekke tilliten til at saken blir behandlet upartisk. Det 
kreves ikke at vedkommende faktisk blir påvirket av de særegne forholdene, og det fritar ikke fra 
inhabilitet at vedkommende selv mener at hun/hun ikke blir påvirker av de særegne forholdene. 
Det avgjørende er om det kan oppfattes slik ut fra allmenne og objektive kriterier. Det skal legges 
vekt på om det er reist inhabilitetsinnsigelse av en part. 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnede ikke treffe vedtak i saken, men 
kan forberede den, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd. Den underordnede blir inhabil fordi 
overordnede er inhabil.   

Folkevalgt som har deltatt i den administrative forberedelsen av en sak, er inhabil til å delta i den 
politiske behandlingen, jf. kommuneloven § 11-10. 

Enhver som kan være inhabil, plikter å gjøre oppmerksom på forholdene og ta spørsmålet opp til 
vurdering av eget tiltak. Den ansatte tar selv stilling til om han/hun er inhabil eller ikke, med mindre 
en part krever at overordnet avgjør, jf. forvaltningsloven § 8. Den som er inhabil, må fratre når 
saken forberedes eller avgjøres, og det skal om nødvendig oppnevnes stedfortreder. 

I kommunens folkevalgte organer er det et samlet organ som avgjør spørsmål om habilitet. Den 
som habilitetsspørsmålet gjelder, skal fratre, og beslutningen skal protokollføres, jf. kommuneloven 
§ 11-4 andre ledd. 

Krav til internkontroll 
Kommuneloven § 25-1 innebærer at kommunens internkontroll må omfatte rutiner/tiltak for at 
habilitetsreglene skal følges av kommunens ansatte. Etiske retningslinjer og opplæring er 
eksempler på et slike tiltak. Det er ingen formelle krav til å dokumentere habilitetsvurderingen, men 
i situasjoner eller tjenester der risikoen for habilitetskonflikter og/eller svekket tillit er høy, kan det 
være et nyttig tiltak å dokumentere slike vurderinger.  

Kommunedirektørens internkontrollansvar gjelder for administrasjonens virksomhet, og omfatter 
dermed ikke virksomheten i folkevalgte organ. Habilitetsreglene gjelder også for folkevalgte, og 
vurderinger og avgjørelser om inhabilitet skal protokollføres. Kommunedirektøren plikter å si fra 
dersom rettslige forhold er i veien for iverksettingen av et vedtak, f.eks. dersom noen har vært 

 

13 Frihagen, Inhabilitet 
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inhabile i beslutningsprosessen, jf. kommuneloven § 13-1 fjerde ledd. Inhabilitet inngår også som 
tema i KS Folkevalgtprogram.  

 

På dette grunnlaget har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

• Kommunen bør ha tiltak for å sikre at ansatte og folkevalgte kjenner til habilitetsreglene og 
legge til rette for at reglene følges. 

 

5.2. Rutiner og tiltak om habilitet 
5.2.1. Folkevalgte 
Kommunens tiltak for å sikre at folkevalgte kjenner habilitetsreglene og for å legge til rette for 
reglene følges, er omtalt i forvaltningsrevisjonen om Etikk og habilitet14. Vi gjengir derfor bare 
hovedpunktene her. Disse er: 

• Reglementet for folkevalgte redegjør for kommunelovens og forvaltningslovens regler om 
habilitet. Etiske retningslinjer for folkevalgte inngår i reglementet. Her er det inntatt en egen 
bestemmelse som omhandler inhabilitet som ikke rammes av forvaltningslovens 
bestemmelser.  

• Det blir gjennomført folkevalgtopplæring for bystyrets medlemmer ved starten av hver ny 
kommunestyreperiode. Habilitet er ett av temaene som det blir orientert om. I en 
spørreundersøkelse til de folkevalgte svarer 90% at de kjenner godt til reglene om habilitet, 
men 96% er enige i at det burde gis mer opplæring om habilitetsreglene.15    

5.2.2. Ansatte 
Kommunen har en etisk standard som skal bidra til at bevisstgjøring av medarbeidere og andre 
som utfører arbeid for kommunen. Standarden sier følgende om habilitet: 

Interessekonflikter: 
Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger. Vi sørger for at 
egen habilitet blir vurdert etter forvaltningslovens habilitetsregler, før vi saksbehandler og 
treffer avgjørelser.  

Ansatte får opplæring om de etiske retningslinjene når de starter i kommunen.   

Virksomhet for Bygg og eiendomsdrift har ikke egne rutiner om habilitet. Virksomhetsleder forteller 
at virksomheten har årlige samlinger for de ansatte der habilitet er tema. Habilitet er ikke like 

 

14 VTR-rapport 3806 407 Etikk og habilitet i Porsgrunn kommune (2023) 
15 Gjennomført våren 2023 i forbindelse med forvaltningsrevisjon Etikk og habilitet – Porsgrunn kommune 
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14 VTR-rapport 3806 407 Etikk og habilitet i Porsgrunn kommune (2023)
15 Gjennomført våren 2023 i forbindelse med forvaltningsrevisjon Etikk og habilitet - Porsgrunn kommune
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aktuelt for alle ansatte i virksomheten, f.eks. ikke for renholdere, men virksomhetsleder opplever at 
de ansatte på virksomheten har god forståelse for reglene. Det har vært saker i virksomheten der 
ansatte har vært inhabile.  

Ifølge virksomhetsleder for Kommunalteknikk, har ikke virksomheten andre rutiner for habilitet enn 
de som gjelder for hele kommunen. Virksomheten har ikke opplevd at noen ansatte har vært 
inhabile til å behandle en sak, men de prøver å være beviste på at ingen skal behandle saker som 
f.eks. gjelder egen nabo. 

I en spørreundersøkelse16 svarer 58% av kommunens ansatte som driver saksbehandling at de er 
godt kjent med reglene om habilitet, mens 31% svarer at de er kjent med reglene, men ikke kan 
dem så godt som de skulle ønske.  Tallene er omtrent tilsvarende for kommunalområde Miljø- og 
byutvikling 

 

5.3. Revisors vurdering 
Kommunen har omtale av habilitetsreglene i reglement for folkevalgte og i kommunens etiske 
retningslinjer. Habilitet er tema i folkevalgtopplæringen for bystyrets medlemmer, og alle nyansatte 
får opplæring i de etiske retningslinjene.  

Ut over dette har ikke kommunen tiltak for å sikre at habilitet blir vurdert og håndtert, f.eks. i form 
av å kartlegge risiko for inhabilitet, råd og retningslinjer for vurdering habilitet, omtale i maler el.l. Vi 
ser også at både folkevalgte og ansatte gir uttrykk for at det er ønskelig med mer kunnskap. Det 
kan særlig være grunn til å vurdere om opplæringen er tilstrekkelig for folkevalgte som ikke er 
medlemmer av bystyret.  

 

 

 

  

 

16 Gjennomført våren 2023 i forbindelse med forvaltningsrevisjon Etikk og habilitet – Porsgrunn kommune 
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6. Gjennomføring av investeringer 
 
Blir beslutninger om investeringer gjort i samsvar med gjeldende regelverk og føringer? 
 

6.1. Revisjonskriterier 
Beslutning 
Vi har redegjort for delegering av myndighet og beslutningspunkter under punkt 3.2. Det følger av 
dette at bystyret skal vedta handlingsprogrammet og vedta valg av konsept (B1-beslutning) og 
bevilgning (B2-beslutning) for byggeprosjekt over 5 mill. kr.  

Virksomhetslederne er delegert myndighet til å gjennomføre investeringer i samsvar med 
handlingsprogrammet, ev. B2-beslutning.  

Utredning  
Som redegjort for under punkt 4.1, skal kommunedirektør påse at saker som legges fram for 
folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe 
vedtak. Utredningen bør gi folkevalgte god nok innsikt i ulike sider av saken, inkludert informasjon 
om eventuelle praktiske, faglige og kostnadsmessige konsekvenser av ulike alternativer. Concept 
anbefaler at usikkerheten i budsjett og kostnadsoverslag er synliggjort.  

Kommunens mal for saksframlegg sier at saker skal inneholde: 

- bakgrunn og innhold i saken 
- alternativer med fordeler og ulemper og ev. ulike faglige vurderinger 
- vurderinger, anbefalinger og konklusjon 
- miljø- og økonomikonsekvenser 

Det følger av kommunens prosjektmodell at det skal utarbeides saksframlegg for B1 og B2-
beslutninger for byggeprosjekt over 5 mill. kr. Det vil si for valg av konsept og bevilgning til 
prosjektet. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av byggeprosjekter over 50 mill. kr.  

Internkontrollkravet i kommuneloven § 25-1 innebærer at kommunen må ha rutiner /tiltak som 
sikrer at investeringsbeslutninger som gjøres administrativt er i samsvar med 
handlingsprogrammet og andre politiske føringer. Slike vurderinger og beslutninger bør som 
hovedregel dokumenteres.  

Habilitet 
Vi har redegjort for habilitetsreglene under punkt 5.1. Det følger av dette at folkevalgte og ansatte 
må være habile til å forberede og treffe vedtak/beslutninger om å investere.  
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6. Gjennomføring av investeringer

Blir beslutninger om investeringer gjort i samsvar med gjeldende regelverk og føringer?

6.1. Revisjonskriterier
Beslutning
Vi har redegjort for delegering av myndighet og beslutningspunkter under punkt 3.2. Det følger av
dette at bystyret skal vedta handlingsprogrammet og vedta valg av konsept (B1-beslutning) og
bevilgning (B2-beslutning) for byggeprosjekt over 5 mill. kr.

Virksomhetslederne er delegert myndighet til å gjennomføre investeringer i samsvar med
handlingsprogrammet, ev. B2-beslutning.

Utredning
Som redegjort for under punkt 4.1, skal kommunedirektør påse at saker som legges fram for
folkevalgte organ er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe
vedtak. Utredningen bør gi folkevalgte god nok innsikt i ulike sider av saken, inkludert informasjon
om eventuelle praktiske, faglige og kostnadsmessige konsekvenser av ulike alternativer. Concept
anbefaler at usikkerheten i budsjett og kostnadsoverslag er synliggjort.

Kommunens mal for saksframlegg sier at saker skal inneholde:

bakgrunn og innhold i saken
alternativer med fordeler og ulemper og ev. ulike faglige vurderinger

- vurderinger, anbefalinger og konklusjon
miljø- og økonomikonsekvenser

Det følger av kommunens prosjektmodell at det skal utarbeides saksframlegg for B1 og B2-
beslutninger for byggeprosjekt over 5 mill. kr. Det vil si for valg av konsept og bevilgning til
prosjektet. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av byggeprosjekter over 50 mill. kr.

Internkontrollkravet i kommuneloven§ 25-1 innebærer at kommunen må ha rutiner /tiltak som
sikrer at investeringsbeslutninger som gjøres administrativt er i samsvar med
handlingsprogrammet og andre politiske føringer. Slike vurderinger og beslutninger bør som
hovedregel dokumenteres.

Habilitet
Vi har redegjort for habilitetsreglene under punkt 5.1. Det følger av dette at folkevalgte og ansatte
må være habile til å forberede og treffe vedtak/beslutninger om å investere.
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Vi har utledet følgende revisjonskriterier 
Om myndighet 

o Bystyret skal vedta handlingsprogrammet 
o Bestyret skal vedta konsept og bevilgning for byggeprosjekter over 5 mill. kr 
o Virksomhetslederne har myndighet til å gjennomføre investeringer i samsvar med 

handlingsprogrammet, ev. B2-beslutning.  

Utredning 
• Saksframlegg bør inneholde  

o bakgrunn og innhold i saken 
o alternativer med fordeler og ulemper og ev. ulike faglige vurderinger 
o vurderinger, anbefalinger og konklusjon 
o miljø- og økonomikonsekvenser 
o vurdering av usikkerhet i kostnadsoverslag 

• Byggeprosjekter over 50 mill. kr skal kvalitetssikres eksternt  
• Kommunen må vurdere at administrative investeringsbeslutninger er i samsvar med 

handlingsprogram og ev. andre politiske føringer.  

Habilitet 
o Folkevalgte og ansatte som forbereder og treffer vedtak/beslutter investeringer må være 

habile. 

 

6.2. Bygg og eiendomsdrift 
6.2.1. Nye Tveten ungdomsskole 
Bakgrunn og bestilling 
Utvalget for barn, unge og kultur (BUK) behandlet fremtidig struktur for kommunens ungdomskoler 
i sak 41/16. Kommuneadministrasjonen innstilte på at Heistad, Tveten og Kjølnes skulle være 
kommunens ungdomsskoler. Utvalget vedtok at det først skulle gjennomføres høringsprosess før 
eventuelle endringer i ungdomsskolestrukturen ble innarbeidet i investeringsprogrammet.  

Bystyret behandlet strukturvalg i sak 24/17. Bystyret vedtok følgende: 

Det legges i det videre investeringsprogrammet opp til en ungdomsskolestruktur med fire 
ungdomskoler i Porsgrunn: Tveten, Heistad, Kjølnes og Vestsiden.  

Det utredes på ordinært vis frem mot kommunens økonomiske handlingsprogram: 

1. Detaljerte investeringskostnader og praktiske konsekvenser rundt en 
kapasitetsutvidelse ved Tveten ungdomsskole og Heistad ungdomsskole for å fordele 
elevene som i dag går på Stridsklev ungdomsskole. 
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Vi har utledet følgende revisjonskriterier
Om myndighet

o Bystyret skal vedta handlingsprogrammet
o Bestyret skal vedta konsept og bevilgning for byggeprosjekter over 5 mill. kr
o Virksomhetslederne har myndighet til å gjennomføre investeringer i samsvar med

handlingsprogrammet, ev. B2-beslutning.

Utredning
• Saksframlegg bør inneholde

o bakgrunn og innhold i saken
o alternativer med fordeler og ulemper og ev. ulike faglige vurderinger
o vurderinger, anbefalinger og konklusjon
o miljø- og økonomikonsekvenser
o vurdering av usikkerhet i kostnadsoverslag

• Byggeprosjekter over 50 mill. kr skal kvalitetssikres eksternt
• Kommunen må vurdere at administrative investeringsbeslutninger er i samsvar med

handlingsprogram og ev. andre politiske føringer.

Habilitet
o Folkevalgte og ansatte som forbereder og treffer vedtak/beslutter investeringer må være

habile.

6.2. Bygg og eiendomsdrift
6.2.1. Nye Tveten ungdomsskole
Bakgrunn og bestilling
Utvalget for barn, unge og kultur (BUK) behandlet fremtidig struktur for kommunens ungdomskoler
i sak 41/16. Kommuneadministrasjonen innstilte på at Heistad, Tveten og Kjølnes skulle være
kommunens ungdomsskoler. Utvalget vedtok at det først skulle gjennomføres høringsprosess før
eventuelle endringer i ungdomsskolestrukturen ble innarbeidet i investeringsprogrammet.

Bystyret behandlet strukturvalg i sak 24/17. Bystyret vedtok følgende:

Det legges i det videre investeringsprogrammet opp til en ungdomsskolestruktur med fire
ungdomskoler i Porsgrunn: Tveten, Heistad, Kjølnes og Vestsiden.

Det utredes på ordinært vis frem mot kommunens økonomiske handlingsprogram:

1. Detaljerte investeringskostnader og praktiske konsekvenser rundt en
kapasitetsutvidelse ved Tveten ungdomsskole og Heistad ungdomsskole for å fordele
elevene som i dag går på Stridsklev ungdomsskole.
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2. Detaljerte investeringer og praktiske konsekvenser ved Kjølnes ungdomsskole med 
utgangspunkt i dagens elevsituasjon og relevante kretsjusteringer.  

Bystyresak 79/18 – Ungdomskolene – investeringsbehov (B1-konseptvalg) 
Saken beskriver bakgrunn og innhold. Det er presentert to alternativer for løsninger av 
kommunens investeringsbehov i ungdomskolene. Alternativ 1 er en ombygging av Tveten 
ungdomsskole, mens alternativ 2 er at det bygges ny skole. Fordeler og ulemper ved de to 
alternativene er beskrevet. Kostnader ved de to alternativene fremgår av saken, men ikke 
miljøkonsekvenser. Vurdering av usikkerhet i kostnadsoverslagene fremgår ikke av saken eller 
konseptvalgutredningen.  

Rådmannens vurdering og innstilling fremgår av saken.  

Som vedlegg til saken ligger rapport om konseptvalgutredning for investeringsbehov i 
ungdomskolene. Bakgrunn for saken, beskrivelse av behov og de to alternativene er beskrevet i 
detalj i vedlegget. Ifølge konseptvalgutredningen er det gjennomført kvalitetssikring av konseptet 
(KS1).  

Bystyret vedtok:  

Utredningen for Ungdomsskolene-investeringsbehov alternativ 1, godkjennes som grunnlag 
for videre planlegging (B1) av ungdomsskolene i Porsgrunn innenfor kostnadsrammen 
beskrevet i konseptvalgutredningen. Den videre planleggingen skal inneholde en 
delutredning av elevtall sett i sammenheng med ønskede kretsgrenser for å sikre riktig nivå 
på investeringene.  

Bystyresak 99/19 – Ungdomsskole – B2 Gjennomføring 
I saken blir det lagt fram forprosjekt for ungdomskolene Kjølnes og Tveten, og dessuten 
skisseprosjekt for Borge til godkjenning.  

Bystyret godkjente forprosjektet for Kjølnes og skisseprosjektet for Borge, men forprosjektet for 
Tveten ble tatt til orientering. Bystyret vedtok at det skulle bygges ny Tveten skole, i stedet for å 
bygge om den gamle slik som det opprinnelig vedtatt i sak 79/18.   

Bystyresak 33/20 – Nye Tveten ungdomsskole – B2 gjennomføring 
Saken beskriver bakgrunn og den nye skolen man foreslår å bygge. Kommunen har 
miljøambisjoner som nybygget skal innfri. Disse er det redegjort for i saken:  

… skolen skal klassifiseres som et BREAM Exellent bygg sertifisert bygg. Bygget skal innfri 
passivhusstandard og prosjekteres som et nullutslippsbygg. Det bygges med utstrakt bruk 
av massivtre. Det forsøkes i størst mulig grad å etablere nytt skolebygg på samme 
plassering som eksisterende.  
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2. Detaljerte investeringer og praktiske konsekvenser ved Kjølnes ungdomsskole med
utgangspunkt i dagens elevsituasjon og relevante kretsjusteringer.

Bystyresak 79/18 - Ungdomskolene - investeringsbehov (B1-konseptvalg)
Saken beskriver bakgrunn og innhold. Det er presentert to alternativer for løsninger av
kommunens investeringsbehov i ungdomskolene. Alternativ 1 er en ombygging av Tveten
ungdomsskole, mens alternativ 2 er at det bygges ny skole. Fordeler og ulemper ved de to
alternativene er beskrevet. Kostnader ved de to alternativene fremgår av saken, men ikke
miljøkonsekvenser. Vurdering av usikkerhet i kostnadsoverslagene fremgår ikke av saken eller
konseptvalgutredningen.

Rådmannens vurdering og innstilling fremgår av saken.

Som vedlegg til saken ligger rapport om konseptvalgutredning for investeringsbehov i
ungdomskolene. Bakgrunn for saken, beskrivelse av behov og de to alternativene er beskrevet i
detalj i vedlegget. Ifølge konseptvalgutredningen er det gjennomført kvalitetssikring av konseptet
(KS1).

Bystyret vedtok:

Utredningen for Ungdomsskolene-investeringsbehov alternativ 1, godkjennes som grunnlag
for videre planlegging (81) av ungdomsskolene i Porsgrunn innenfor kostnadsrammen
beskrevet i konseptvalgutredningen. Den videre planleggingen skal inneholde en
de/utredning av elevtal/ sett i sammenheng med ønskede kretsgrenser for å sikre riktig nivå
på investeringene.

Bystyresak 99/19 - Ungdomsskole - B2 Gjennomføring
I saken blir det lagt fram forprosjekt for ungdomskolene Kjølnes og Tveten, og dessuten
skisseprosjekt for Borge til godkjenning.

Bystyret godkjente forprosjektet for Kjølnes og skisseprosjektet for Borge, men forprosjektet for
Tveten ble tatt til orientering. Bystyret vedtok at det skulle bygges ny Tveten skole, i stedet for å
bygge om den gamle slik som det opprinnelig vedtatt i sak 79/18.

Bystyresak 33/20 - Nye Tveten ungdomsskole - B2 gjennomføring
Saken beskriver bakgrunn og den nye skolen man foreslår å bygge. Kommunen har
miljøambisjoner som nybygget skal innfri. Disse er det redegjort for i saken:

... skolen skal klassifiseres som et BREAM Exel/ent bygg sertifisert bygg. Bygget skal innfri
passivhusstandard og prosjekteres som et nullutslippsbygg. Det bygges med utstrakt bruk
av massivtre. Det forsøkes i størst mulig grad å etablere nytt skolebygg på samme
plassering som eksisterende.
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Kostnadsrammen for skolen er 205 mill. kr. Det blir opplyst om at dette er P50-kalkyle, dvs. at det 
er like stor sannsynlighet for at prosjektet blir gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme som 
det er at kostnadene vil bli høyere. P85-kalkylen for bygget er 243 mill. kr. P50-kalkylen legges til 
grunn for handlingsprogrammet.  

Rådmannens vurdering og konklusjon inngår i saken.  

Bystyret godkjente forprosjektet for bygging av ny ungdomsskole.  

Detaljert beskrivelse av nybygget ligger som vedlegg til saken.  

Virksomhetsleder mener at det ble gjennomført kvalitetssikring av planleggingen (KS2) som møte 
blant ressurspersoner, men at rapport fra kvalitetssikringen ble ikke fremstilt tidsnok til bystyrets 
møte. Kommunen har ikke dokumentert kvalitetssikringen.  

Habilitet 
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med dette prosjektet.  

6.2.2. Eiendomsforvaltning – utviklingstiltak 
I handlingsprogrammet for 2022 ble det bevilget 5 mill. kr til utviklingstiltak. Ifølge 
handlingsprogrammet er det en forlengelse av årlig bevilgning.  

Bygg og eiendomsdrift har utarbeidet en oversikt over tiltak som man ønsker å gjøre. Oversikten 
viser hvor det skal gjøres tiltak, for eksempel Vestsiden sykehjem, og hva man ønsker å gjøre, for 
eksempel sette inn nye dører. Budsjett for de ulike tiltakene fremgår av oversikten og dessuten 
vernestatusen til byggene der det er planlagt tiltak.  Noen av byggene er fredet eller vernet.  

Planen ble vedtatt på rådmannens ledermøte 12. januar 2022. Ifølge referatet fra møtet, ble planen 
diskutert og det ble gjort enkelte korrigeringer av og avklaringer om planen. 

Habilitet 
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med denne planen.   

6.2.3. Kaia på Bjørkøya 
Kommunens overtakelse av Bjørkøya er omhandlet i forvaltningsrevisjonen17 om kjøp av ny ferge i 
Brevik fra 2021. Deler av informasjonen som gjengis under, ble innhentet under arbeidet med 
denne forvaltningsrevisjonen.  

Bakgrunnen for saken er at Brevik Fergeselskap IKS kjøpte ny ferge som var for stor til den kunne 
legge til ved de eksisterende kaianleggene. Det var diskusjoner mellom kommunen og 
fergeselskapet om hvem som hadde ansvar for å bygge ny landfast infrastruktur. 

 

17 Rapport 3806 403. Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser 
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Kostnadsrammen for skolen er 205 mill. kr. Det blir opplyst om at dette er P50-kalkyle, dvs. at det
er like stor sannsynlighet for at prosjektet blir gjennomført innenfor vedtatt kostnadsramme som
det er at kostnadene vil bli høyere. PSS-kalkylen for bygget er 243 mill. kr. P50-kalkylen legges til
grunn for handlingsprogrammet.

Rådmannens vurdering og konklusjon inngår i saken.

Bystyret godkjente forprosjektet for bygging av ny ungdomsskole.

Detaljert beskrivelse av nybygget ligger som vedlegg til saken.

Virksomhetsleder mener at det ble gjennomført kvalitetssikring av planleggingen (KS2) som møte
blant ressurspersoner, men at rapport fra kvalitetssikringen ble ikke fremstilt tidsnok til bystyrets
møte. Kommunen har ikke dokumentert kvalitetssikringen.

Habilitet
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med dette prosjektet.

6.2.2. Eiendomsforvaltning - utviklingstiltak
I handlingsprogrammet for 2022 ble det bevilget 5 mill. kr til utviklingstiltak. Ifølge
handlingsprogrammet er det en forlengelse av årlig bevilgning.

Bygg og eiendomsdrift har utarbeidet en oversikt over tiltak som man ønsker å gjøre. Oversikten
viser hvor det skal gjøres tiltak, for eksempel Vestsiden sykehjem, og hva man ønsker å gjøre, for
eksempel sette inn nye dører. Budsjett for de ulike tiltakene fremgår av oversikten og dessuten
vernestatusen til byggene der det er planlagt tiltak. Noen av byggene er fredet eller vernet.

Planen ble vedtatt på rådmannens ledermøte 12. januar 2022. Ifølge referatet fra møtet, ble planen
diskutert og det ble gjort enkelte korrigeringer av og avklaringer om planen.

Habilitet
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med denne planen.

6.2.3. Kaia på Bjørkøya
Kommunens overtakelse av Bjørkøya er omhandlet i forvaltningsrevisjonen17om kjøp av ny ferge i
Brevik fra 2021. Deler av informasjonen som gjengis under, ble innhentet under arbeidet med
denne forvaltningsrevisjonen.

Bakgrunnen for saken er at Brevik Fergeselskap IKS kjøpte ny ferge som var for stor til den kunne
legge til ved de eksisterende kaianleggene. Det var diskusjoner mellom kommunen og
fergeselskapet om hvem som hadde ansvar for å bygge ny landfast infrastruktur.

17 Rapport 3806 403. Ny ferge i Porsgrunn - ansvar og prosesser
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Fylkeskommunen som er deleier av fergeselskapet, mente at det var et prinsipielt spørsmål om det 
fortsatt skulle gå ferge til Bjørkøya. Det mente ikke Porsgrunn kommune. Daværende rådmann 
mente at det var et kommunalt ansvar å sørge for at det fortsatt var fergeanløp på Bjørkøya. 
Ordfører mente at fortsatt fergeforbindelse til Bjørkøya lå til grunn for kommunens arealplanlegging 
på Bjørkøya, og en forutsetning for hyttebygging på øya. 

I handlingsprogrammet for 2020 bevilget kommunen 10 mill. kr til oppgradering av fergekaia på 
Bjørkøya og oppstillingsplass på Sandøya. I handlingsprogrammet står investeringen omtalt som 
«Fergekaier Sandøya og Bjørkøya – 10 mill. kr».  Av disse, skulle 2,5 mill. kr gå til oppstillingsplass 
på Sandøya og 7,5 mill. kr til etablering av fergekai på Bjørkøya.  

Ifølge daværende virksomhetsleder for Kommunalteknikk, ble kostnadene satt etter en befaring og 
en enkel skisse.18  

Kommunalteknikk har ansvaret for de kommunale veiene, herunder også kaier, og det var denne 
virksomheten som i utgangpunktet var i dialog med Brevik Fergeselskap om den landfaste 
infrastrukturen. Men på et møte 16.april 2020 ble det avtalt at virksomhet for Bygg og 
eiendomsdrift skulle overta ansvaret for videre arbeid med den landfaste infrastrukturen.  

Virksomhetslederne for Kommunalteknikk og Bygg og eiendomsdrift mente at beslutningen om at 
kommunen skulle overta kaianlegget fra daværende eier, reelt sett ble tatt da bystyret bevilget 
midler til oppgradering av fergekaia. Kommunen kunne ikke investere på annen manns eiendom. 
Ifølge kommunalsjef for Miljø og byutvikling var det tidligere rådmann som tok beslutningen om å 
kjøpe kaia. 

Kommunen overtok kaia på Bjørkøya fra Herøya Arbeiderforening på egenerklæring i 202019, 
underskrevet av virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift.  

Vi har ikke dokumentasjon som fullt viser de vurderinger og avklaringer som ble gjort i forkant av 
overtagelsen. Vi har noe epost-korrespondanse mellom kommunen og Herøya Arbeiderforening 
fra vinter/vår 2020. E-postene handler primært om hvilket areal som kommunen skulle overta. Så 
langt vi har informasjon om, ble det ikke inngått noen avtale mellom kommunen og Herøya 
Arbeiderforening i forbindelse med overtagelsen. 

Vi har spurt kommunalsjef Miljø- og byutvikling om hvilket ansvar kommunen påtok seg når de 
kjøpte kaia. Han mener at kjøpet ikke innebar en forpliktelse for kommunen til å bygge. 
Virksomhetsleder Bygg og eiendomsdrift mener at kommunen påtok seg et ansvar for å holde kaia 
operativ slik den var.  

 

18 I epost fra virksomhetsleder Kommunalteknikk til kommunalsjef Miljø- og byutvikling fra 11.9.20. 
19 Kommunen ble tinglyst som eier av Bjørkøya 17. juni 2020. 
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Fylkeskommunen som er deleier av fergeselskapet, mente at det var et prinsipielt spørsmål om det
fortsatt skulle gå ferge til Bjørkøya. Det mente ikke Porsgrunn kommune. Daværende rådmann
mente at det var et kommunalt ansvar å sørge for at det fortsatt var fergeanløp på Bjørkøya.
Ordfører mente at fortsatt fergeforbindelse til Bjørkøya lå til grunn for kommunens arealplanlegging
på Bjørkøya, og en forutsetning for hyttebygging på øya.

I handlingsprogrammet for 2020 bevilget kommunen 10 mill. kr til oppgradering av fergekaia på
Bjørkøya og oppstillingsplass på Sandøya. I handlingsprogrammet står investeringen omtalt som
«Fergekaier Sandøya og Bjørkøya - 10 mill. kr». Av disse, skulle 2,5 mill. kr gå til oppstillingsplass
på Sandøya og 7,5 mill. kr til etablering av fergekai på Bjørkøya.

Ifølge daværende virksomhetsleder for Kommunalteknikk, ble kostnadene satt etter en befaring og
en enkel skisse.18

Kommunalteknikk har ansvaret for de kommunale veiene, herunder også kaier, og det var denne
virksomheten som i utgangpunktet var i dialog med Brevik Fergeselskap om den landfaste
infrastrukturen. Men på et møte 16.april 2020 ble det avtalt at virksomhet for Bygg og
eiendomsdrift skulle overta ansvaret for videre arbeid med den landfaste infrastrukturen.

Virksomhetslederne for Kommunalteknikk og Bygg og eiendomsdrift mente at beslutningen om at
kommunen skulle overta kaianlegget fra daværende eier, reelt sett ble tatt da bystyret bevilget
midler til oppgradering av fergekaia. Kommunen kunne ikke investere på annen manns eiendom.
Ifølge kommunalsjef for Miljø og byutvikling var det tidligere rådmann som tok beslutningen om å
kjøpe kaia.

Kommunen overtok kaia på Bjørkøya fra Herøya Arbeiderforening på egenerklæring i 202019,
underskrevet av virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift.

Vi har ikke dokumentasjon som fullt viser de vurderinger og avklaringer som ble gjort i forkant av
overtagelsen. Vi har noe epost-korrespondanse mellom kommunen og Herøya Arbeiderforening
fra vinter/vår 2020. E-postene handler primært om hvilket areal som kommunen skulle overta. Så
langt vi har informasjon om, ble det ikke inngått noen avtale mellom kommunen og Herøya
Arbeiderforening i forbindelse med overtagelsen.

Vi har spurt kommunalsjef Miljø- og byutvikling om hvilket ansvar kommunen påtok seg når de
kjøpte kaia. Han mener at kjøpet ikke innebar en forpliktelse for kommunen til å bygge.
Virksomhetsleder Bygg og eiendomsdrift mener at kommunen påtok seg et ansvar for å holde kaia
operativ slik den var.

18 I epost fra virksomhetsleder Kommunalteknikk til kommunalsjef Miljø- og byutvikling fra 11.9.20.
19 Kommunen ble tinglyst som eier av Bjørkøya 17. juni 2020.
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Vi vil ikke redegjøre for den videre saksgangen i detalj, men bystyret fattet B2-beslutning for 
utbygging av landfast infrastruktur i sak 41/22. Da var brutto investeringskostnad for ny ferjekai på 
Bjørkøya beregnet til 20 mill. kr. Bystyret ville at grunneierne på Bjørkøya skulle spleise på 
byggekostnaden. I sak 80/22 vedtok bystyret at å stille byggingen i bero, med mindre man kom til 
enighet med grunneierne om løsning slik at kommunens utgifter ikke overstiger 50 % av de totale 
byggekostnader. I formannskapsak 10/23 orienterer rådmannen om at man har kommet til enighet 
med grunneierne på Bjørkøya om at de årlig skal dekke 50 % av renter og avdrag på 
investeringen.  

Habilitet 
I denne saken har det vært påstander om inhabilitet rettet mot virksomhetsleder for Bygg og 
eiendomsdrift og to bystyremedlemmer fra Arbeiderpartiet. 

Vi vurderer habilitet knyttet til: 

• Beslutningen om å overta eierskapet av kaia på Bjørkøya (egenerklæring) 
• Ansvar for prosjektering og bygging av ny kai 
• Bevilgningen av midler til bygging av ny kai på Bjørkøya i handlingsprogrammet for 2020 

Virksomhetslederen satt tidligere i bystyret for Arbeiderpartiet, og var også valgt inn i andre utvalg i 
kommunen. Han ble ansatt som virksomhetsleder for Bygg og Eiendomsdrift fra 1. mars 2018, og 
søkte om og fikk fritak for politiske verv i bystyresak 15/18. Virksomhetslederen har vært valgt inn 
som varamedlem til styret i Brevik Fergeskap IKS.20  Ifølge virksomhetslederen har han ikke 
private interesser på Bjørkøya, og han mener at han var habil til å skrive under egenerklæringen 
og ha ansvar for videre utbygging av kaia.  

Ett av bystyremedlemmene som deltok i behandlingen av handlingsprogrammet i 2020 i sak 98/19, 
var kontoransatt i Herøya Arbeiderforening da handlingsprogrammet for 2020 
(investeringsbeslutningen) ble vedtatt. Hun ble valgt som kommunens representant i 
representantskapet i Brevik Fergeselskap IKS fra 2019. Hun søkte om21 og fikk fritak fra politiske 
verv, herunder fritak fra representantskapet i fergeselskapet, i bystyresak 72/21. Hun er også 
styremedlem i Bjørkøya og Siktesøya Vann og Avløp SA. Formålet til Bjørkøya og Siktesøya Vann 
og avløp er:  

Eie og drifte et vann- og avløpsanlegg med tilhørende ledninger og tekniske installasjoner 
for levering av drikkevann fra kommunalt vannledningsnett samt bortføring av avløp til 
kommunalt avløpsnett for medlemmenes eiendommer i områdene Bjørkøya, Siktesøya, 
Risøya i Porsgrunn kommune og naturlig tilliggende områder.    

 

20 Fra 11.juli 2017 til 22. mars 2023 ifølge Brønnøysundregistrene.  
21 Fordi hun ble statssekretær i Næringsdepartementet. 
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Ifølge bystyremedlemmet, har hun ikke eiendom eller økonomiske interesser på Bjørkøya. Hun sier 
videre at hun har bedt bystyret om å vurdere hennes habilitet hver gang saker om Bjørkøya har stått 
på dagordenen, og at bystyret i alle slike saker vurderte at hun var habil.  

Det andre bystyremedlemmet som deltok i behandlingen av handlingsprogrammet i 2020 i sak 
98/19, var nestleder i representantskapet i Brevik Fergeselskap i periodene 2012-2015 og 2019-
2021. Bystyremedlemmet var egentlig valgt til representantskapet for perioden 2019 -2023, men 
søkte bystyret om fritak i desember 2021. Bakgrunnen for den søknaden var at han var inhabil til å 
følge opp forvaltningsrevisjonsrapporten om ny ferge. Bystyremedlemmet var også konstituert som 
daglig leder (gjennom sitt selskap CR Group) i fergeselskapet i noen måneder i 2016, i påvente av 
at ny daglig leder ble ansatt. Bystyremedlemmet driver og eier to selskap sammen med tidligere 
styreleder i fergeselskapet. Dette er:  

Sustaintech AS  
Selskapet ble registrert 10.10.2016 med formålet:  

Levere tjenester og produkter innen Miljøteknologi og lignende 
virksomhet og andre tjenester/produkter som naturlig faller sammen med 
dette, herunder utvikling og anskaffelse av teknologiske produkter og 
løsninger, lisensiering av således til bruk, rådgivning, 
prosjektledelse. 

Bystyremedlemmet er daglig leder og styremedlem i Sustaintech AS. Tidligere styreleder i 
fergeselskapet er styreleder i Sustaintech AS.  Både bystyremedlemmet og tidligere styreleder eier 
aksjer i selskapet.  

Øyene Invest AS 
Selskapet ble registrert 4.1.2021 med formålet:  

Investering, kjøp og salg av aksjer, samt deltagelse i andre virksomheter. 

Bystyremedlemmet er styremedlem i selskapet, og tidligere styreleder i fergeselskapet er 
styreleder. Både bystyremedlemmet og tidligere styreleder eier aksjer i selskapet.  

Ifølge bystyremedlemmet har han ikke eierinteresser eller økonomiske interesser på Bjørkøya.  

6.2.4. Tollbugata 11 
Kommunen kjøpte Tollbugata 11 for 7,55 mill. kr i 2022. Eiendommen ble lagt ut for salg på det 
åpne markedet, og kommunen la inn bud. Eiendommen ble tinglyst på Porsgrunn kommune 16. 
mars 2022. 

Kjøpet var en administrativ beslutning, som både virksomhetsleder Bygg og eiendom, 
kommunalsjef og rådmannen var involvert i. Politisk nivå var ikke involvert. Kommunen begrunner 
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kjøpet med at de ønsket å skille ut nedre del av eiendommen for å bruke dette området til 
strandpromenade, og selge resten av eiendommen med bygninger.  

Vi har ikke dokumentasjon som viser hvilke undersøkelser kommunen gjorde før man bestemte 
seg for å gi bud på eiendommen, men ifølge virksomhetsleder var man kjent med 
reguleringsplaner og fredningsbestemmelser før man bestemte seg for å kjøpe. Vi har 
dokumentasjon som viser at virksomheten kontaktet økonomisjef for å undersøke om det var 
midler til eiendomskjøpet. Kommunen har en årlig bevilgning på 1 mill. kr til strategiske 
eiendomskjøp. Kommunen har et tomte- og boligfond der inntekter fra bla. tomtesalg har blitt 
avsatt. Praksis i kommunen har vært at midler på dette fondet har blitt brukt til finansiering av 
strategiske eiendomskjøp. Tilbakemeldingen fra økonomisjef, var at det stod 5,1 mill. kr. på 
tomtefondet, og dessuten at inntektene fra eventuelle salg i 2022 kunne legges til dette beløpet.  

Bystyret godkjente bruk av fondsmidler til å finansiere kjøpet i sak 33/22 – Rapport 1. tertial 2022. 

Kommunen er nå i prosess med fylkeskommunen som er kulturminnemyndighet om å få delt 
tomta.  

Habilitet 
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med kjøp av denne 
eiendommen.  

 

6.3. Kommunalteknikk 
6.3.1. Tiltak i forbindelse med vanndirektivet (gebyrfinansiert) 
I handlingsprogrammet for 2022 er det budsjettert med 6 mill. kr til tiltak i forbindelse med 
vanndirektivet22. I handlingsprogrammet for 2023 er det bevilget 9,5 mill. kr. til samme formål. 
Bevilgningen blir i handlingsprogrammet beskrevet som tiltak for å sanere spredte avløpsanlegg. 
Bevilgningene er løpende. Det fremgår ikke av handlingsprogrammet når man skal være ferdig 
med tiltakene, eller hvor mye det samlet vil koste å gjennomføre nødvendige tiltak. 

Ifølge virksomhetsleder er dette prosjektet er et løpende prosjekt for å fjerne direkte utslipp av 
kloakk til sjø og vann i samsvar EUs vanndirektiv. Han mener at det egentlige 
beslutningsgrunnlaget ligger i direktivet. Disse tiltakene er ikke omtalt i hovedplanen for avløp. 
Virksomhetsleder opplyser videre at bystyret har oppnevnt en politisk representant som deltar i 
styringsgruppen for Vannområde Skien-Grenlandsfjordene23 som bla. arbeider med å oppfylle 
kravene i direktivet. 

 

22 EU’s vanndirektiv ble gjort gjeldende i Norge i 2008. Vanndirektivets hovedmål er å sikre god tilstand i overflatevann 
og grunnvann innen 2021. Vannforskriften er det norske regelverket som skal sikre gjennomføringen av direktivet.   
23 Porsgrunn kommune er vertskommune for vannområdet, og har personalansvar for en vannområdekoordinator i 50 % 
stilling. Vannområdet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe. 
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Virksomheten har anslått at det vil koste 82,4 mill. kr for å gjennomføre de tiltakene som er 
nødvendige for å oppfylle direktivet. Det er ikke avgjort når man skal være ferdig med tiltakene. 
Ifølge virksomhetsleder vil det øke gebyrene for mye dersom tiltakene gjennomføres for raskt. 
Virksomheten har prioritert å starte med de tiltakene som enklest å gjennomføre og som koster 
minst.  

I 2022 ble bevilgningen brukt til avløpsnettet på Blekebakken og til å kjøpe en ny pumpe. Det er 
gjennomført konseptutredning for Blekebakken. Pumpa er utstyr, og virksomheten gjennomfører 
ikke konseptutredninger for kjøp av utstyr.  

Konseptutredningen er et levende dokument der utredning, forslag til løsninger og beslutninger 
legges inn fortløpende. I konseptutredningen for Blekebakken er det redegjort for 

• eksisterende VA i Blekebakken 
• alternative løsninger med kostnadsoverslag 

o 1A: Selvfall/tryggavløp - 9,9 mill. kr 
o 2A: Trykkavløp – 8,3 mill. kr 
o 3A: Selvfall – 11,3 mill. kr 

• fordeler og ulemper med alternativene 
• valgt løsning – alternativ med trykkavløp til 8,3 mill. kr. 
• hvordan prosjektet skal gjennomføres 

o registering av private anlegg i 2021 
o detaljprosjektering 2021 
o utførelse i 2022 
o samspillentreprise med STEG Entreprenør 

Habilitet 
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med dette prosjektet.  

6.3.2. Utskifting av gatelys 
I handlingsprogrammet for 2022 er det budsjettert med 5 mill. kr til utskifting av gatelys. 
Bevilgningen blir beskrevet som en årlig bevilgning. Prosjektet skal ifølge handlingsprogrammet 
være ferdig i 2028, skal totalt koste 40,25 mill. kr. Det blir også vist til bystyresak 37/21 – 
Hovedplan vei. I handlingsprogrammet for 2023 er det budsjettert med 8 mill. kr.  

I handlingsprogrammet blir bevilgningen beskrevet slik:  

Ved å skifte ut gatelys til LED, for 5 mill. hvert år, frem mot 2028, er det estimert at vi vil 
spare 1 mill. (2022 kr) i 2028. Driftskonsekvensen er anslått til kr 125 000 mindre utgifter på 
strøm for hvert år. Det er også viktig å fordele investeringen over flere år, slik at en får med 
seg den teknologiske utviklingen. 
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være ferdig i 2028, skal totalt koste 40,25 mill. kr. Det blir også vist til bystyresak 37/21 -
Hovedplan vei. I handlingsprogrammet for 2023 er det budsjettert med 8 mill. kr.

I handlingsprogrammet blir bevilgningen beskrevet slik:

Ved å skifte ut gatelys til LED, for 5 mill. hvert år, frem mot 2028, er det estimert at vi vil
spare 1 mill. (2022 kr) i 2028. Driftskonsekvensen er anslått til kr 125 000 mindre utgifter på
strøm for hvert år. Det er også viktig å fordele investeringen over flere år, slik at en får med
seg den teknologiske utviklingen.
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Bystyret vedtok i sak 37/21 at hovedplanen skulle legges til grunn for arbeidet med budsjett og 
handlingsprogram. Når det gjelder gatelys sier hovedplanen at 90 % av gatelysene i kommunen 
består av en teknologi som det ikke om få år ikke vil være mulig å få deler og lyspærer til. Det vil 
derfor være absolutt nødvendig å bytte armaturene over de neste årene. Dessuten er redusert 
strømforbruk og lavere driftskostnader er en sidegevinst av å bytte til LED-armatur i gatelysene. I 
planen blir det anslått at bytte av armatur, fornyelse av tennskap og bytte av tremaster vil koste 49 
mill. kr. En slik investering vil gi en årlig driftsbesparelse på ca. 3,5 mill. kr.  

Ifølge virksomhetsleder er ikke konseptutredningsmodellen brukt fullt ut når det gjelder utskifting av 
gatelys. Den passer ikke for denne typen prosjekt. Malen for konseptutredning er brukt primært for 
å referere beslutninger tatt i prosjektet.   

Det var oppstartsmøte for prosjektet i mars 2022. På agendaen stod  
- kartlegging og registrering av nettet som kommunen har 
- hva som bør prioriteres og hvor 
- måling og styring av gatelysnettet 
- fremdriftsplan og hvem gjør hva videre 

Ifølge framdriftsplanen som man ble enige om, ville man 
- kartlegge status i 2022 
- skifte ut armaturer til LED på høytrafikkerte veier i løpet av 2022 
- bytte ut tennskap som er utdatert 
- skifte ut anlegg hvor det har vært tilsyn med mangler i løpet av 2022 

Det var en oppdatering i prosjektet i januar 2023. Her fremkommer det at 
- kartleggingen er nå tilnærmet ferdig 
- det skal startes med å skifte ut armaturer i sone Brevik og deretter Herøya 
- det er bestilt 10 tennskap, og det skal settes styring inn i disse 

Habilitet 
Vi er ikke kjent med at det har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med dette prosjektet.  

 

6.4. Revisors vurdering 
6.4.1. Myndighet 
Nye Tveten ungdomsskole 
Byggingen av Tveten ungdomsskole har en kostnadsramme over 5 mill. kr og skal derfor ha 
beslutningspunkter i samsvar med byggereglementet/prosjektmodellen. Bystyret har vedtatt både 
konsept (B1-beslutning) og bevilgning (B2-beslutning) for dette prosjektet. Vi mener at prosjektet 
er vedtatt i samsvar med gjeldende regelverk og rutiner.  

Eiendomsforvaltning – utviklingstiltak 
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Bystyret har bevilget midler til utviklingstiltak i handlingsprogrammet. Virksomhet for Bygg og 
eiendomsdrift kan dermed bruke disse midlene til slike tiltak. I samsvar med etablert praksis, er 
plan for utviklingstiltakene godkjent av rådmannens ledergruppe.   

Strategisk eiendomskjøp 
Vi mener at myndigheten til å beslutte strategiske eiendomskjøp ikke er korrekt delegert, jf. pkt. 
3.2.  

Kaia på Bjørkøya 
Hvis vi legger bystyrets delegasjon fra 2006 til grunn, har Bygg og eiendomsdrift myndighet til 
eiendomskjøp innenfor vedtatt budsjettramme. Når det gjelder selve overtakelsen kaia på 
Bjørkøya, så kostet ikke denne kommunen noe. Slik vi leser saksgangen, var overtakelsen og 
bystyrets aksept av overtakelsen, betinget av det skulle koste 7,5 mill. kr å bygge ny kai. Den 
videre saksgang viser at bystyret ikke var interessert i å bygge ny kai hvis det skulle koste 20 mill. 
kr. Oppfatningen av at administrasjonen hadde fullmakt til å overta kaia på Bjørkøya er basert på 
et for lavt kostnadsoverslag. Det er uklart hvilke forpliktelser kommunen påtok seg ved å overta 
kaia, det er ikke gjort risikovurderinger, skrevet avtale eller annen dokumentasjon som regulerer 
eller avklarer det.  

Tollbugata 11 
Bygg og eiendomsdrift har en budsjettramme til strategiske eiendomskjøp på 1 mill. kr. Tollbugata 
11 kostet 7,55 mill. kr. Vi mener Bygg og eiendomsdrift ikke hadde fullmakt til å kjøpe Tollbugata 
11 på tidspunktet for kjøp, selv om man legger delegasjonen fra 2006 til grunn. Fullmakten fra 
2006 gjelder innenfor vedtatt budsjettramme. Bystyret skal vedta investeringsbudsjettet, og 
administrasjonen kunne derfor ikke beslutte eiendomskjøp som skal finansieres med fondsmidler 
uten bystyrets forutgående godkjenning. 

Kommunalteknikk 
Bystyret har vedtatt bevilgningene for Tiltak i forbindelse med vanndirektivet og Utskifting av 
gatelys. Virksomhet for kommunalteknikk kan dermed bruke disse midlene til slike investeringer.   

6.4.2. Utredning 
Nye Tveten ungdomsskole 
Vi vurderer sak 79/18 (B1) og sak 99/19 (B2). Vi mener at disse sakene i all hovedsak inneholder 
de elementene som kommunens mal sier at en sak skal inneholde og at sakene fremstår som 
tilstrekkelig utredet. Sakene beskriver bakgrunn og innhold, anbefalinger og vurderinger. Bystyret 
ble forlagt alternativer i sak 78/18 (B1-konseptvalg). I denne saken endret bystyret konsept 
underveis i prosessen, slik at B2-beslutningen ble fattet på et annet konsept enn det som 
opprinnelig ble vedtatt i sak 79/18.  

Kostnadsoverslag fremgår av begge sakene, men vi mener at usikkerheten i kostnadsoverslagene 
kunne vært mer inngående beskrevet. Vi viser også til tidligere kommentarer om å bruke P50-
kostnadsramme i beslutningsgrunnlaget. Miljøkonsekvenser er ikke omtalt i sak 78/1, men det er 
gitt en grundig omtale av dette i sak 99/19.  
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Eiendomsforvaltning - utviklingstiltak 
Bystyret får ikke mer informasjon om denne bevilgningen til utviklingstiltak enn det som står i 
handlingsprogrammet. I budsjettsammenheng er bevilgningen relativt liten og det kan derfor være 
at bystyret ikke trenger mer informasjon for å fatte en beslutning. Utviklingsplanen inneholder 
oversikt over de tiltak som virksomheten ønsker å gjennomføre innenfor bevilgingen. Planen er 
diskutert med kommunalsjefene for de kommunalområdene som bruker de aktuelle byggene. Vi 
mener at det borger for at tiltakene blir prioritert og igangsatt på et grundig grunnlag.  

Kaia på Bjørkøya 
Vi mener at beslutningen om å overta kaia på Bjørkøya ikke ble gjort på et tilstrekkelig godt 
grunnlag. Det ble lagt lite ressurser i å utrede hva det ville koste å bygge ny kai, og det 
kostnadsoverslaget som ble lagt inn i budsjettet viste seg å være mye for lavt. Et riktigere 
kostnadsoverslag, kunne ha ført til at bystyret hadde fattet en annen beslutning.  

Tollbugata 11 
Kommunen har ikke dokumentert de vurderinger som lå til grunn for kjøpet av Tollbugata 11. 
Informasjon gitt i intervjuer tyder på at virksomheten kartlagte forhold som det var relevant å 
kartlegge før eiendommen ble kjøpt.  

Kommunalteknikk 
Når det gjelder Tiltak i forbindelse med vanndirektivet får ikke bystyret mer informasjon om denne 
bevilgningen enn det som står i handlingsprogrammet. Disse tiltakene er heller ikke omhandlet i 
hovedplanen for avløp. Vi mener virksomheten burde ha gitt noe mer informasjon i 
handlingsprogrammet om disse tiltakene. Administrativt, er tiltakene utredet i samsvar med 
virksomhetens rutiner.  

Når det gjelder Utskifting av gatelys, er det gitt en god beskrivelse i handlingsprogrammet hva 
denne bevilgningen gjelder. Utskifting av gatelys er også omtalt i hovedplan for vei. Det innebærer 
at bystyret får bedre informasjon om hva denne bevilgningen gjelder, og dermed også et bedre 
beslutningsgrunnlag, enn hva de får for bevilgningen til tiltak i forbindelse med vanndirektivet. 
Administrativt er tiltakene utredet i samsvar med virksomhetens rutiner.  

6.4.3. Habilitet 
Vi vurderer habilitet knyttet til: 

• Beslutningen om å overta eierskapet av kaia på Bjørkøya (egenerklæring) 
• Ansvar for prosjektering og bygging av ny kai 
• Delta i behandling av handlingsprogrammet for 2020 (bevilgning av midler til bygging av ny 

kai på Bjørkøya) 

Vi har vurdert saksforholdet opp mot den objektive habilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 første 
ledd og den skjønnsmessige regelen i forvaltningsloven § 6 andre ledd. Praksis viser at det skal en 
del til for at klageinstans (stasforvalter) og Sivilombudet konkluderer med inhabilitet etter § 6 andre 
ledd.  
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Virksomhetsleder 
Virksomhetslederen har deltatt i beslutningen om å overta eierskapet av kaia og i arbeidet med 
prosjektering og bygging av ny kai. Han har vært varamedlem til styret i Brevik Fergeskap IKS fra 
juli 2017 fram til mars 2023.24 Dersom Brevik fergeselskap hadde vært part i disse sakene, ville 
han som vara i styret automatisk vært inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e). 
Brevik fergeselskap er etter vår vurdering ikke part verken i saken om å overta kaia på Bjørkøya 
eller arbeidet med prosjektering av ny kai. Inhabilitet etter fvl § 6 første ledd bokstav e) er derfor 
ikke aktuelt.  

Spørsmålet er da om andre særegne forhold er egnet til å svekke tilliten til virksomhetsleders 
avgjørelser, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd. I vurderingen skal det legges vekt på om 
avgjørelsen vil innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har en nær 
personlig tilknytning til.  

Vi kan ikke se at avgjørelsen om kommunens overtakelse av kaia på Bjørkøya og prosjekteringen 
av ny kai på Bjørkøya har betydning for virksomhetsleders personlige interesser.  

Vi kan heller ikke se at kommunens overtakelse av kaia og prosjekteringen av ny kai innebærer 
vesentlige fordeler eller ulemper som er særegne for Brevik Fergeselskap IKS. Hovedoppgaven til 
Brevik fergeselskap er å trafikkere Brevik – Sandøya, og det er den infrastrukturen som har reell 
betydning for at selskapets ferge ligger i opplag. Forhold rundt infrastrukturen vil ellers ha samme 
betydning for ethvert fergeselskap som får oppdraget med å trafikkere de aktuelle rutene.  

Vi mener etter dette at virksomhetsleder ikke var inhabil til å delta i avgjørelsen om å overta kaia 
på Bjørkøya og prosjektere ny kai. 

Bystyremedlemmene 
Ett av bystyremedlemmene var ansatt i Herøya Arbeiderforening som kontoransatt da 
handlingsprogrammet for 2020 (investeringsbeslutningen) ble vedtatt. Forvaltningsloven § 6 første 
ledd bokstav e) innebærer at den som er leder, har ledende stilling eller er styremedlem i 
selskap/forening automatisk blir inhabil i saker der selskapet/foreningen er part. Forståelsen og 
rekkevidden av denne regelen er nærmere omtalt i lovforarbeidene og i veiledning fra 
departementet.25 Her står det at behandling av årsbudsjettet eller kommunens økonomiplan er 
overordnede saker som favner hele kommunens virksomhet. I slike tilfeller vil selskapet/foreningen 
som utgangspunkt ikke være part. Derfor legger departementet til grunn at det sjelden vil bli aktuelt 
med inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd i slike saker. Investeringen i 
handlingsprogrammet omhandlet heller ikke kjøpesummen for kaia, men gjaldt kommunens 
eventuelle investeringer i ettertid. Vi legger etter dette til grunn at HAF ikke var part i saken om 

 

24 Ifølge Brønnøysundregistrene.  
25 Ot.prp nr. 50 (2008-2009) s. 28 og Kommunaldepartementet: Veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner 
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ledd bokstav e) innebærer at den som er leder, har ledende stilling eller er styremedlem i
selskap/forening automatisk blir inhabil i saker der selskapet/foreningen er part. Forståelsen og
rekkevidden av denne regelen er nærmere omtalt i lovforarbeidene og i veiledning fra
departementet.25Her står det at behandling av årsbudsjettet eller kommunens økonomiplan er
overordnede saker som favner hele kommunens virksomhet. I slike tilfeller vil selskapet/foreningen
som utgangspunkt ikke være part. Derfor legger departementet til grunn at det sjelden vil bli aktuelt
med inhabilitet etter forvaltningsloven§ 6 første ledd i slike saker. Investeringen i
handlingsprogrammet omhandlet heller ikke kjøpesummen for kaia, men gjaldt kommunens
eventuelle investeringer i ettertid. Vi legger etter dette til grunn at HAF ikke var part i saken om

24 Ifølge Brønnøysundregistrene.
25 Ot.prp nr. 50 (2008-2009) s. 28 og Kommunaldepartementet: Veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommuner
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kommunens handlingsprogram. Bystyremedlemmet hadde heller ikke en ledende stilling i 
foreningen, noe som også er en forutsetning for inhabilitet etter § 6 første ledd bokstav e.  

Bjørkøya og Siktesøya Vann og Avløp SA er ikke part i saken om kommunens handlingsprogram, 
og bystyremedlemmets verv som representant i representantskap for IKS er ikke omfattet av 
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e. 

I spørsmålet om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet, jf. 
forvaltningsloven § 6 andre ledd, skal det legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en særlig 
fordel, tap eller ulempe for vedkommende eller noen han/hun har en nær personlig tilknytning til. 
Vedtaket i handlingsprogrammet om bevilgning til ny fergekai på Bjørkøya kan sies å være til 
fordel for HAF og alle andre som har eierinteresser på Bjørkøya. Vi kan imidlertid ikke se at 
vedtaket innebærer noen personlige fordeler for bystyremedlemmet, eller at tilknytningen til HAF 
(arbeidsforhold) er så sterk og personlig at det fører til inhabilitet etter denne regelen. Vi mener 
etter dette at hun ikke var inhabil til å delta i behandlingen av kommunens handlingsprogram. 

Det andre bystyremedlemmet som deltok i behandlingen av handlingsprogrammet i 2020 i sak 
98/19, var daglig leder i Brevik fergeselskap IKS en kort periode i 2016, og var nestleder i 
representantskapet i Brevik Fergeselskap i periodene 2012-2015 og 2019-2021. Etter vår 
vurdering var Brevik fergeselskap IKS ikke part i saken om å bevilge penger til ny fergekai på 
Bjørkøya, jf. drøftelsen over. Verv som eiers representant i eierorganet for IKS medfører uansett 
ikke inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e). Funksjonen som daglig leder er 
omfattet av denne regelen, men denne funksjonen lå langt tilbake i tid før handlingsprogrammet 
ble behandlet i 2020.  

I spørsmålet om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans 
upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd, skal det legges vekt på om avgjørelsen vil 
innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende eller noen han har en nær personlig 
tilknytning til. Etter vår vurdering innebærer ikke vedtaket om å bevilge penger på å ruste opp kai 
på Bjørkøya noen vesentlig og «særlig fordel» for Brevik fergeselskap. De aktuelle 
tilknytningspunktene medfører derfor ikke inhabilitet. Vi er heller ikke kjent med forhold som skulle 
tilsi at de to selskapene som bystyremedlemmet har eierandeler i fikk noen fordeler som følge av 
handlingsprogrammet.   
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7. Konklusjoner og anbefalinger 
 

7.1. Konklusjoner 
 

Har kommunen tiltak for å sikre at beslutninger om investeringer blir gjort i samsvar med 
gjeldende regelverk?  
 

Har kommunen etablert klare myndighets- og ansvarsforhold? 
Vi mener at myndighets- og ansvarsforhold knyttet til investeringer ikke er tilstrekkelig avklart. 
Kommunens delegasjonsreglementer har formelle mangler, og det uklart hvilken myndighet 
bystyret har delegert til andre politiske utvalg og til kommuneadministrasjonen. 

Har kommunen etablert tiltak som sikrer at investeringsbeslutninger er tilstrekkelig utredet?  
Kommunen har ikke helhetlige reglementer for gjennomføring av investeringer/byggeprosjekter. Vi 
mener at både Kommunalteknikk og Bygg og eiendomsdrift hver for seg har etablert rutiner som i 
all hovedsak, sikrer at investeringsbeslutninger blir fattet på tilstrekkelig utredet grunnlag. Vi mener 
likevel at det er behov for å utarbeide ev. oppdatere reglementer/rutiner som gjelder for alle 
investeringer/byggeprosjekter, herunder føringer for utredning av investeringsbeslutninger. 
Kommunens retningslinjer må sikre at kommunelovens krav til forsvarlig saksutredning og 
realistisk budsjettering blir ivaretatt.  

Har kommunen tiltak som sikrer at habilitet blir vurdert? 
Kommunen har enkelte opplæringstiltak og omtale av habilitet i etiske retningslinjer og 
folkevalgtreglement, men har ikke særskilte rutiner og retningslinjer for å vurdere habilitet i 
forbindelse med investeringsbeslutninger, kommunen ordinære rutiner gjelder. Resultater fra 
spørreundersøkelse gjennomført blant folkevalgte og ansatte, kan indikere at det er behov for 
ytterligere opplæringstiltak.  

Blir beslutninger om investeringer gjort i samsvar med gjeldende regelverk og føringer? 
Vi har vurdert gjennomføring av seks investeringsbeslutninger, blant disse er overtakelsen av kaia 
på Bjørkøya og kjøpet Tollbugata 11. 

Myndighet 
Vi mener at myndigheten til å gjøre strategiske eiendomskjøp i gitt i bystyrevedtak i 2006, ikke er 
formalisert slik den burde i henhold til kommuneloven.  Fullmakten i bystyrets vedtak fra 2006 er 
uansett betinget av at eiendomskjøpet ligger innenfor bevilget budsjettramme. Tollbugata 11 kostet 
mer enn bevilget ramme, og vi mener derfor at administrasjonen formelt sett ikke hadde myndighet 
til å kjøpe denne eiendommen på kjøpstidspunktet, selv om vedtaket fra 2006 legges til grunn.  
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De andre investeringsbeslutningene er vedtatt/besluttet i samsvar med gjeldende regelverk og 
rutiner.  

Utredning 
Vi mener at beslutningen om å overta kaia på Bjørkøya ikke var forsvarlig utredet. De andre 
investeringsbeslutningene fremstår, i all hovedsak, som forsvarlig utredet, og er utredet i samsvar 
med de rutinene som kommunen har for dette.  

Habilitet 
Det har vært stilt spørsmål om habilitet i forbindelse med at kommunen overtok kaia på Bjørkøya. 
Vi har vurdert habiliteten til én ansatt i kommunen og to folkevalgte. Vi mener at ingen av disse var 
inhabile i de aktuelle investeringsbeslutningene.  

Vi er ikke kjent med at de har vært habilitetsproblematikk i forbindelse med de andre 
investeringsbeslutningene som vi har kontrollert.  

 

7.2. Anbefalinger 
Vi anbefaler kommunen å  
 

• sørge for å vedta reglement for delegeringsmyndighet innen 31. desember året etter at 
bystyret er konstituert 

• sørge for at delegeringsreglement er helhetlige, oppdaterte og konsistente 
• utarbeide helhetlige føringer for gjennomføring av investeringer 
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Vedlegg

Vedlegg 1: Rådmannens uttalelse

Porsgrunn kommune
Rådmannen

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Postboks 311
3701 SIKIEN

Unntatt offentlighet iihht §
Offl § 5

Deres ref. Var ref.
23103255---5

Dato
19.05.2023

Utkast til rapport om forvaltningsrevisjon o:minvesteringsbeslutninger i Porsgrunn kommune -
høringsfrist 19.05.2023

Jeg viser til foreløpig utkast til rapport, og vil i det følgende kommentere noen av funnene som er gjort av
revisjonen.

lnnledninqsvis vil jeg bemerke at kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet Dette skal
skje etter fullmakt fra de folkevalgte i Porsgrunn kommune. Det er viktig at formalitetene er i orden, slik at
det ikke skal herske tvil om hvilket handlingsrom administrasjonen har.

'Revisjonen mener at myndigheten til å gjøre strategiske eiendomskjøp gitt i1bystyresak i 2006 ikke er
formalisert slik den burde i henhold til kommunelloven. Spesielt er det bemerket at fulllmakten i 2006
uansett bennqer at eiendomskjøp lliggfä innenfor beviil'get budsjettramme, noe Tollbugata 11 ikke gjør
Øvrige investerinqsbeslutninqer er vedta!Ubesluttet i samsvar med gjeldende regelverk. videre pekes det
på at beslutningen om å overta kaia på Bjørkøya ikke var forsvarlig utredet, mens øvrige
investeringsbesl'ulninger i all hovedsak fremstår forsvarlig utredet i samsvar med kommunens rutiner.
Revisjonen er ilkke kjent med at det har vært habilitetsproblematik knyttet til de investeringsbeslutninger
som er kontrollert.

V,i kommer til å følge opp de innspill til forbedringer som revisjonen anbefaler. Rent konkret betyr dette at
delegeringsregl!ementet skal behandles før nåværende bystyre trer av før valget Her kommer vi til å se
på helhetlige føringer for delegering og investeringsprosjekle.r. Dette skal gjøres gjennom det
nyanskaffede verktøyet KS delegering.

Det er uenighet om konklusjonene om at rådmannen ikke har fullmakt til å foreta strategislke
eiendomskjøp. Del følqer av reglement for folkevalgte organer§ 76 pkt 2 at rådmannen gis «myndighet
til å avgjø·re alle enkeltsaker som ansees som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell
betydning, sa fremt ikke annet framgår av lov, forskrift, reglereller reglement vedtatt av kommunestyret
eller faste utvafg1J I pkt. 3 er del listet opp saker som likevel skal behandles polinsk. Før 2006 var diet et
kulepunkt 7 som sa at kjøp/salg skulle behandles politisk. Gjennom flere politiske behandlinqer i
2005{2006 fikk rådmannen fulllmakl Iii bl.a. kjøp, salg og innløsning av tomter (sak 99105, 75/06 og
76106) I etterkant av disse (1sak 0100/06, hvor reglement for politisk organiserihg og reglement for

Postadresse Besøksadresse
Porsgrunn kommune Rådhuse! Telefon: +47 35 54 70 00 Bankgiro:
Postboks 128 3915 PORSGRUNN Org nr: 939991034
3901 Porsgrunn www.porsg1UJ1n.kommune.no Epost postmottak@lporsgrunn.kommune.no
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folkevalgte ble Justert) ble fulllmaktene mengitt og innbakt. De! ble vedtatt at fullmaktene skulle
innarbeides i administrasjonen,s delegeringsreglement, og delegeringsreglementet pkt. 3 kulepunkt 7
skulle utgå I etterfølgende vedtak om delegasjon, sisl i 2019, er ikke delle punktet tatt irm igjen_

Kommunen,tolker derfor folkevalgtreglementet§ 76 pkt 2 slik at den gir adrninistrasjonen fullmakt bill kjøp
og salg av eiendommer som ikke er av prinsipielll karakter. I motsatt fall ville ikke det gamle kulepunkt 7,
som «trakk tilbake» akkurat denne delen av fullmakien, vært overllødig.

Når dette er sagt ser jeg at det vil være mer avklarende å få samlet helt klare og tydelige fullmakter i1ett
og samme dokument, og derte vil vi som tidligere nevnt også sørge for IImellomtiden vil alt kjøp og salg
av eiendommer bli stillet i bero, Dette får noen uheldige konsekvenser, spesielt ved at bosetting av
flyktninger vil bli forsinket

Vi tar med oss revisjonens anbefalinger i1vårt videre arbeid med delegeringsreglementet

Med hilsen

Rose-Marie Christiansen
Rådmann

Brevet er godkjent elektronisk_

Kopi til: Anne Hagen Stridslklev
Rådmannen, Rose-Marie Christiansen, Postboks 128, 3901 POIRSGRUINN
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartsbrev 20. desember 2022. Oppstartsmøte ble holdt 
12. januar med rådmann, kommunalsjef for miljø og byutvikling og kommunalsjef for organisasjon 
og utvikling til stede.  I møtet presenterte vi prosjektplanen med problemstillinger, kilder for 
revisjonskriterier og plan for gjennomføringen.  

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres samtidig med forvaltningsrevisjon om etikk og habilitet. Data 
om habilitet innsamlet i forbindelse med arbeidet med forvaltningsrevisjonen om etikk og habilitet, 
er gjenbrukt i denne forvaltningsrevisjonen.   

Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten 
er relevant og pålitelig. At dataene er relevante (gyldige/valide) innebærer at de beskriver de 
forholdene som problemstillingene omhandler. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av 
data skal skje så nøyaktig som mulig og at det ikke har skjedd systematiske feil underveis. 

Vi vil nedenfor redegjøre for datagrunnlaget vårt og hvilke metoder vi har brukt for å svare på 
problemstillingene. Vi vil også beskrive hvilke tiltak som er brukt for å sikre dataenes relevans og 
pålitelighet. 

Innsamling av data, relevans og pålitelighet 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden februar - april.  

Fokuset i forvaltningsrevisjonen er rettet mot virksomhetene Bygg og eiendomsdrift og 
Kommunalteknikk. Det er disse to virksomhetene som forvalter størsteparten av kommunens 
investeringsmidler og som gjennomfører byggeprosjekt.   

For å undersøke problemstillingene har vi: 
- kartlagt og gjennomgått aktuelle reglement og rutiner. De mest sentrale har vært 

o delegasjonsreglement 
o økonomireglement  
o byggereglement/prosjektmodell 
o konseptvalgutredning 

 
- vi har intervjuet ansatte i kommunen som er involvert i arbeid med 

investeringsbeslutninger. Dette er  
o rådmann 
o kommunalsjef miljø og byutvikling 
o økonomisjef 
o virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift 
o virksomhetsleder for Kommunalteknikk 

 
Det er skrevet referat fra alle intervjuer som er bekreftet av intervjuobjektene. Referatene er 
godkjent av de som er intervjuet. Det har i tillegg vært enkelte avklaringer på epost.  
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartsbrev 20. desember 2022. Oppstartsmøte ble holdt
12. januar med rådmann, kommunalsjef for miljø og byutvikling og kommunalsjef for organisasjon
og utvikling til stede. I møtet presenterte vi prosjektplanen med problemstillinger, kilder for
revisjonskriterier og plan for gjennomføringen.

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres samtidig med forvaltningsrevisjon om etikk og habilitet. Data
om habilitet innsamlet i forbindelse med arbeidet med forvaltningsrevisjonen om etikk og habilitet,
er gjenbrukt i denne forvaltningsrevisjonen.

Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten
er relevant og pålitelig. At dataene er relevante (gyldige/valide) innebærer at de beskriver de
forholdene som problemstillingene omhandler. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av
data skal skje så nøyaktig som mulig og at det ikke har skjedd systematiske feil underveis.

Vi vil nedenfor redegjøre for datagrunnlaget vårt og hvilke metoder vi har brukt for å svare på
problemstillingene. Vi vil også beskrive hvilke tiltak som er brukt for å sikre dataenes relevans og
pålitelighet.

Innsamling av data, relevans og pålitelighet
Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden februar - april.

Fokuset i forvaltningsrevisjonen er rettet mot virksomhetene Bygg og eiendomsdrift og
Kommunalteknikk. Det er disse to virksomhetene som forvalter størsteparten av kommunens
investeringsmidler og som gjennomfører byggeprosjekt.

For å undersøke problemstillingene har vi:
kartlagt og gjennomgått aktuelle reglement og rutiner. De mest sentrale har vært

o delegasjonsreglement
o økonomireglement
o byggereglement/prosjektmodell
o konseptvalgutredning

- vi har intervjuet ansatte i kommunen som er involvert i arbeid med
investeringsbeslutninger. Dette er

o rådmann
o kommunalsjef miljø og byutvikling
o økonomisjef
o virksomhetsleder for Bygg og eiendomsdrift
o virksomhetsleder for Kommunalteknikk

Det er skrevet referat fra alle intervjuer som er bekreftet av intervjuobjektene. Referatene er
godkjent av de som er intervjuet. Det har i tillegg vært enkelte avklaringer på epost.
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- vi har gjennomgått et utvalg investeringsbeslutninger for å se hvordan investeringer blir 

besluttet i praksis. I utvalget har vi lagt vekt på å  
o velge prosjekter fra begge virksomhetene 
o velge prosjekter i ulik størrelse 
o inkludere prosjekt fra selvkostområdene 

 
Vi har i tillegg sett på beslutningsprosessene der kommunen overtok kaia på Bjørkøya og 
kjøpte Tollbugata 11. Dette er fordi det har vært mye diskusjon om disse 
eiendomsovertakelsene.  
 

- vi har innhentet informasjon fra aktuelle kommunalt ansatte og folkevalgte om det foreligger 
forhold som kan medføre inhabilitet i forbindelse med at kommunen overtok kaia på 
Bjørkøya. Dette er gjort i intervju, eller på epost. Vi har i tillegg innhentet informasjon om 
mulige bindinger fra kommunens nettsider og fra offentlige registre (Proff.no, Brreg.no). 
Den kommunalt ansatte og de to folkevalgte er gjort kjent med våre vurderinger samtidig 
som rapporten er sendt på høring til kommunen.  
 

Vi har sjekket ut med administrasjonen at fakta i rapporten er korrekt framstilt. Rapporten er sendt 
kommunedirektøren til uttalelse, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsen ligger i 
vedlegg 1. 

Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger som navn og 
epostadresse til ansatte i kommunen. I forbindelse med habilitetsvurderingen har vi behandlet 
personopplysninger som partitilhørighet, arbeidsforhold og eierforhold/styrevern i selskaper knyttet 
til tre personer. Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 24-2 
fjerde ledd.  

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 
Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside vtrevisjon.no.  

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres, dokumenteres, kvalitetssikres og rapporteres i samsvar 
med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk.26   

 

26 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i 
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er 
fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og 
internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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Kvalitetssikringen skal sikre at undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk 
kvalitet. Videre skal det sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, 
revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS har et system for kvalitetskontroll som er i samsvar med den 
internasjonale standarden for kvalitetskontroll.27 Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i 
samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 

 
 
 

 

 

27 ISQM 1 og 2 er internasjonale standarder for kvalitetsstyring og oppdragskontroll for revisjonsforetak som 
utfører revisjon eller forenklet revisorkontroll av regnskaper, eller andre attestasjonsoppdrag eller beslektede 
tjenester (Gjelder fra 15.12.2022) 
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